

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2020/03/02  
ze dne 6.4.2020

na provedení stavby :

### „Zlín, Benešovo nábřeží – zkapacitnění stoky“

#### I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

**Vodovody a kanalizace a.s.**  
Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březíkem  
předsedou představenstva

IČ : 49454561  
DIČ : CZ49454561

registrace : KS Brno, odd.B, vložka 11169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel :

**RIS-MONT s.r.o.**  
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem  
jednatelem společnosti

IČ : 26238616  
DIČ : CZ 26238616

registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

## II. Změny

### mění se čl. 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín	Nový termín
Předání a převzetí staveniště:	03/2020	03/2020
Zahájení stavebních prací:	03/2020	03/2020
Dokončení stavebních prací:	30.9.2020	30.12.2021
Předání a převzetí díla:	30.9.2020	30.12.2021
Počátek běhu záruční lhůty:	30.9.2020	30.12.2021

Dle článku 3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

- nový termín ukončení prací : do 30.12.2021

### Odůvodnění změny ukončení prací :

Prodloužení termínu z důvodů přeložky trakčního sloupu trolejového vedení (Dopravní podnik města Zlína).

## III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 7.9.2020

za objednatele

za zhotovitele

16 -09- 2020