

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2020/03/04
ze dne 6.4.2020

na provedení stavby :

„Zlín, Věžové domy – rekonstrukce vodovodu DN 200“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Vodovody a kanalizace a.s.
Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březíkem
předsedou představenstva

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561
bank.spoi. : KB. a.s. Zlín

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel :

RIS-MONT s.r.o.
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem
jednatelem společnosti

IČ : 26238616
DIČ : CZ 26238616

registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

II. Změny

mění se čl. 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín	Nový termín
Předání a převzetí staveniště:	03/2020	03/2020
Zahájení stavebních prací:	03/2020	03/2020
Dokončení stavebních prací:	30.9.2020	18.12.2020
Předání a převzetí díla:	30.9.2020	18.12.2020
Počátek běhu záruční lhůty:	30.9.2020	18.12.2020

Dle článku 3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

- nový termín ukončení prací : do 18.12.2020

Odůvodnění změny ukončení prací :

Prodloužení termínu z důvodů záboru parkovacích ploch pro výkopové práce (Lidl Česká republika v.o.s.)

III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 7.9.2020

za objednatele

16 -09- 2020

za zhotovitele