

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 20/7700/0186

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

**„ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih“**

-  
-

### Článek 1.

#### SMLUVNÍ STRANY


#### **Objednatel:**


**Česká republika - Generální finanční ředitelství**


se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

zastoupená:  – vedoucím Oddělení  
dlouhodobého hmotného majetku

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

korespondenční adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

**TZB-Plus, s.r.o.**


se sídlem: Okrouhlo 76, 254 01 Okrouhlo


zastoupená:  - jednatel

IČO: 26778921

DIČ: CZ26778921

zapsaná: v OR vedeném Krajským (Městským) soudem v Praze,  
oddíl C, vl. č. 93173

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

dále společně také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“

**Článek 2.**  
**PREAMBULE**

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem II. odst. 6, s článkem III. odst. 4 a článkem XVI. odst. 3 Smlouvy o dílo č. 20/7700/0186 „ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih“ uzavřené dne 19. 06. 2020 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací dochází ke změně doby plnění díla.
3. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č.1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

**Článek 3.**  
**ZMĚNA SMLOUVY**

- A. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. DOBA PLNĚNÍ, odst. 1, který nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do 80 dnů od předání prostor dotčených prováděním díla (dále jen „**staveniště**“) zhotoviteli. Předání díla proběhne způsobem sjednaným v čl. V smlouvy.
- B. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO, odst. 1, který nově zní:
1. Cena za dílo (dále jen „**cena**“) činí 2 834 926,- Kč (slovy: dva miliony osm set třicet čtyři tisíc devět set dvacet šest korun českých) a sestává se z ceny bez DPH ve výši 2 342 914,- Kč (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet dva tisíc devět set čtrnáct korun českých) a DPH ve výši 492 012,-Kč (slovy: čtyři sta devadesát dva tisíc dvanáct korun českých). Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost a tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
Z toho částka Dodatku č. 1 - navýšení ceny činí **25 941,- Kč bez DPH** (slovy: dvacet pět tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých), tj. **31 389,- Kč včetně DPH** (slovy: třicet jedna tisíc tři sta osmdesát devět korun českých).
- C. Smluvní strany se dohodly na změně článku XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ na konec odst. 8 Smlouvy se doplňuje:

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 14. 9. 2020

**Článek 4.**  
**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 14. 9. 2020

V Praze dne 16. 9. 2020

V Okrouhlu dne 15. 9. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:



vedoucí Oddělení dlouhodobého  
hmotného majetku



Jednatel