


Dodatek číslo 2
VZ 35/2020-ÚP34, SMLJ -30-268/2020
(dále jen „smlouva“)


který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448

IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819
bankovní spojení: 
zastoupený: Martinem Mikulem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	427A	300	540,00	162 000	do 31.10.2020

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 21. 09. 2020
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
VRCHLABÍ
IČ: CZ00088455


PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku


zhotovitel

Za správnost: 

s. 07: 