

Cena díla dle SOD	16 798 662,18 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – změnový list č. 1	+ 795 449,62 Kč bez DPH
Cena díla celkem	17 594 112,10 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 21 288 875,64 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
 1. Změnový list č. 1 (změnový rozpočet více prací a méně prací)
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne 11.9.2020

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
④

Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

ZEROSTAV inženýring, a.s.
Na Vantrkách 352/16
Ústí nad Labem 400 01
IČO: 266 73 042

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:		ZEROSTAV inženýring, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 8.9.2020	
Název akce: UL 038482 Ústí nad Labem – Pod Úvozem – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		– rozpočet víceprací a méněprací , příloha č. 1-5			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny					
<ol style="list-style-type: none"> změna se bude týkat skladby zpětné obnovy živičné komunikace a plochy obnovy obrusné vrstvy, provedení provizorního povrchu – příloha č. 1-1, 1-2, zápis ve SD str. č. 12695 změna se bude týkat bourání a obnovy stávajících kčních vrstevch v plochách překopů místních komunikací – příloha č. 2,3, zápis z KD č. 4, str. 2/bod V, SD str. č. 12679, 12680, 12681, 12684, 12685, 12686, 12687, 12698, 12707, 12708, 12712, 12713, 12714, 12715 změna se bude týkat bourání betonů (st. 0,061km, 0,116km, 0,1814km) a ŽB (st. 0,078km) ve výkopu – příloha č. 4, zápis z KD č. 4 – str. 4/ bod 7, zápis ve SD str. č. 12696, 12699, 12702 změna se bude týkat dodávky elektrospojek d315, SDR 11 neuvedených ve smluvním rozpočtu – zápis z KD č. 4, str. 4/ bod 14 změna se bude týkat bourání stávající betonové plochy před trafo stanicí – příloha č. 5, zápis ve SD str. č. 12711 změna se bude týkat využití stávajících chrániček vedoucí přes SÚS komunikaci ve st. 0,0402 a 0,115 km pro zatažení PEHD d110 BT Relining 					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby <input checked="" type="checkbox"/>
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 795 449,62 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
17 594 112,10 Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 795 449,62 Kč bez DPH.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 046 363,64 Kč bez DPH, tj. 6,23 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -250 913,72 Kč bez DPH, tj. 1,49% nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ činí 1 046 363,64 Kč bez DPH, tj. 6,23 % nabídkové ceny.</p>					

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 250 913,72 Kč bez DPH, tj. 1,49 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum. 11.9.2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – změna se minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky .

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá
k přijetí / zamítnutí změny

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Investiční a inženýringová společnost, a.s.

Podpis

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis

Podpis

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.