



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: – ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:
1)
2)
3)
4)
5)
te

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava
Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa: Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Tel:
Fax:
Zastoupen: vedoucí odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsán v obch. rejstříku: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve smlouvě
základě plné moci)
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4733h Dobrá a Příjezdová komunikace do PZ Nošovice“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: 035/OI-U/20-Re ze dne 4. 6. 2020 došlo při realizaci stavby ke změně schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací.

Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny následující vícepráce na předmětné stavbě, kdy bylo nutné provést sanaci podkladní vrstvy mezi okružní křižovatkou na silnici III/4733h a železničním přejezdem do areálu ČEPS a byly upřesněny některé méně práce, které nebylo nutné realizovat, včetně vynechání celé rekonstrukce železničního přejezdu.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 7. 7. 2020 a 1. 9. 2020.

Výše popsányi změnami došlo ke snížení původní ceny o 2 244 270,59 Kč bez DPH z původní ceny díla.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena dle SoD bez DPH	26 740 691,70
DPH	5 615 545,26
Původní cena vč. DPH	32 356 236,96

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Nová cena bez DPH	24 496 421,11
DPH	5 144 248,43
Nová CELKEM cena vč. DPH	29 640 669,54

II.
Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 035/OI-U/20-Re ze dne 4. 6. 2020 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ


 V Ostravě dne 2. 9. 2020

V Šenově u Nového Jičína dne 2. 9. 2020

ELSKY 
s.r.o.
stavby MORAVA
Jahodová 60
CZ480 35 599

ředitel organizace

ředitel oblasti



vedoucí odd. přípravy a kalkulací