



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

DODATEK č.2

„II/03559 PORUBA - PRŮTAH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████, technický náměstek

██████████, vedoucí SÚ Jih

██████████, vedoucí TSÚ SÚ Jih

██████████, investiční technik TSÚ SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel: ██████████

DS: ur4kEnn

E-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

kontaktní adresa: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

Zastoupena: Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva a Ing. Marek Steiner, člen představenstva

IČO: 24204005

DIČ: CZ24204005

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

Číslo účtu: 107-82140217/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva a Ing. Marek Steiner, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████, vedoucí útvaru

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

████████████████████

I. Základní stanovení

Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „III/03559 Poruba - průtah“

II. Předmět dodatku

V souladu s bodem *11. Závěrečná ujednání* smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“) uzavírají obě strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

a) změna ustanovení odstavce 3.2. v oddílu 3. Cena díla

Bod 3.2. se mění a nově zní takto :

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	14 178 557,66 Kč
Dodatek č. 1 – vícepráce	+ 2 662 723,95 Kč
- méněpráce	- 2 628 517,77 Kč
Dodatek č. 2 – vícepráce	+ 163 045,98 Kč
- méněpráce	- 632 342,31 Kč
Cena celkem vč. Dod. č. 1 a 2	13 743 467,51 Kč
DPH 21%	2 886 128,18 Kč
Celková cena díla vč. DPH	16 629 595,69 Kč

III.

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:


č. 1 – Rozpočet vícepráce/méně práce

V Olomouci dne

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:





Firma: Správa silnic Olomouckého kraje


DODATEK Č. 2 - Soupis objektů s DPH

Stavba: 2020 Metro - III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

Varianta: var. 1

Odbytová cena: -469 296,33
OC+DPH: -567 848,56

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1	Měněpráce	-632 342,31	-132 791,89	-765 134,20
2	Vícepráce	163 045,98	34 239,66	197 285,64



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - dopravní značení, infiltrační postřik, výfrezky

Stavba:

III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

Objekt:

Dodatek č. 2

KSO:

Místo: Poruba nad Bečvou

CC-CZ:

Datum: 10.09.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-632 342,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-632 342,31	21,00%	-132 791,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-765 134,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

Objekt:

Dodatek č. 2

Místo: Poruba nad Bečvou

Datum: 10.09.2020

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-632 342,31
---------------------------------	--------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-632 342,31
---------------------------	-------------

5 - Komunikace pozemní	-148 974,55
------------------------	-------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-483 367,76
---	-------------

997 - Přesun sutě	
-------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah
Objekt: Dodatek č. 2

Místo: Poruba nad Bečvou Datum: 10.09.2020
Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant:
Zhotovitel: Metrostav Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -632 342,31

D HSV Práce a dodávky HSV -632 342,31

D 5 Komunikace pozemní -148 974,55

1	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-6 382,800	23,34	-148 974,55	SoD
	VV		Infiltrační postřik					
	VV		Provedenou pouze v úseku mimo sanaci, napojení sjezdů ploch a ostatních komunikací					
	VV		napojení a rozšíření komunikace					
	VV		((16+7,63)/2*10)		118,150			
	VV		((16+6)/2*10)		110,000			
	VV		10,05*2		20,100			
	VV		22,14*2		44,280			
	VV		36*1		36,000			
	VV		12*2		24,000			
	VV		7,34*2		14,680			
	VV		Mezisoučet		367,210			
	VV		367,21-6750,01		110,000			
	VV		Součet		-6 382,800			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -483 367,76

2	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-14,000	247,00	-3 458,00	SoD
	VV		Montáž značek					
	VV		výpočet dle vč C3					
	VV		-14		-14,000			
	VV		Mezisoučet		-14,000			
	VV		Součet		-14,000			
2	M	40444062	značka dopravní svislá FeZn NK	kus	-14,000	1 049,75	-14 696,50	SoD
	VV		materiál					
	VV		-14		-14,000			
	VV		Mezisoučet		-14,000			
	VV		Součet		-14,000			
3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-1,000	1 358,50	-1 358,50	SoD
	VV		Montáž sloupku značek					
	VV		výpočet dle vč C3					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
4	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	-1,000	370,50	-370,50	SoD
	VV		materiál					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
5	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	-1,000	629,85	-629,85	SoD
	VV		materiál					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
6	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	-1,000	18,52	-18,52	SoD
	VV		materiál					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
7	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	-6,000	49,40	-296,40	SoD
	VV		materiál					
	VV		24-30		-6,000			
	VV		Mezisoučet		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
9	K	915111121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	-855,500	24,70	-21 130,85	SoD
	VV		Vodící čára přerušovaná barva					
	VV		89,5-945		-855,500			
	VV		Mezisoučet		-855,500			
	VV		Součet		-855,500			
10	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	-1 890,000	80,28	-151 729,20	SoD
	VV		Vodící čára					
	VV		945 *2		1 890,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1 890,000			
	VV		Součet		1 890,000			
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	-376,498	769,41	-289 679,44	SoD
	VV		Výfrezky dle frézování					
	VV		6561,11*0,1*2,4		1 574,666			
	VV		Výfrezky pro krajnice					
	VV		1108*0,1*2,4		265,920			
	VV		Rozdíl oproti předpokládanému množství					
	VV		(1685,244-1574,666+265,92)*-1		-376,498			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - dopravní značení, infiltrační postřik, výfrezky

Stavba:

III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

Objekt:

Dodatek č. 2

KSO:

Místo: Poruba nad Bečvou

CC-CZ:

Datum: 10.09.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	163 045,98
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 045,98	21,00%	34 239,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	197 285,64
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah
Objekt: Dodatek č. 2

Místo: Poruba nad Bečvou
Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje
Zhotovitel: Metrostav

Datum: 10.09.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	163 045,98
HSV - Práce a dodávky HSV	163 045,98
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

Objekt:

Dodatek č. 2

Místo: Poruba nad Bečvou

Datum: 10.09.2020

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163 045,98

D		HSV	Práce a dodávky HSV	163 045,98				
8	K	915111111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	1 225,500	24,70	30 269,85	SoD
	VV		Vodící čára plná barva					
	VV		1785,5-560		1 225,500			
	VV		Mezisoučet		1 225,500			
	VV		Součet		1 225,500			
11	K	915211112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	1 785,500	66,23	118 253,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		Vodící čára plná plast					
	VV		1785,5		1 785,500			
	VV		Mezisoučet		1 785,500			
	VV		Součet		1 785,500			
12	K	915211122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	89,500	48,41	4 332,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		Vodící čára přerušovaná plast					
	VV		89,5		89,500			
	VV		Mezisoučet		89,500			
	VV		Součet		89,500			
13	K	915311113	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2	ks	1,000	10 189,76	10 189,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		Dopravní stín v křižovatce plast					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			