

Dodatek č. 1

k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 776/2020

Název díla:
VD Slavětín - Koryto - uvedení do neškodného stavu

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	V&J Stavební, a.s.
sídlo:	Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice
IČO:	28002474
DIČ:	CZ 28002474
zastoupený:	Januszem Gawlikem, předsedou představenstva

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

ČL. IV. CENA

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z mimořádného kontrolního dne konaného 7.9.2020 se mění rozsah prací a celková cena díla o zjištěné více práce. Cena díla se navyšuje o celkem 29.963,00 Kč bez DPH. Jde o práce nutné ke kompletnímu dokončení díla:

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena za dílo: 211.197,50 Kč bez DPH

Popis více prací:

V rámci provádění prací bude nutné provést zemní práce ve větším rozsahu, než byl původní předpoklad s tím, že přebytečný výkopek bude uložen pod hrází navazujícího VD Slavětín-Němeček.

Při provádění bourání dlažeb ve dně odpadního koryta bezpečnostního přelivu byly zjištěny významné kaverny pod jejím povrchem, a proto bude nutné zvětšit objem podkladního betonu.

Dále je nutné opravit potrubí spodní výpusti v délce 3 m.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Terezíně dne 9.9.2020

V Jetenovicích dne... 15.9. 2020

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Janusz Gawlik

předseda představenstva

Příloha č. 1 – Cenová nabídka pro vícepráce

Výkaz hlavních výměř

Stavba: VD Slavětín - Koryta, uvedení do neškodného stavu - vícepráce

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zpracoval:

Zhotovitel: V&J Stavební a.s.

Datum: 8.09.2020

P.Č.	Popis položky	Lokalizace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Výkopávky pro koryta vodočecí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně		m3	29,0	295,0	8 555,0
2	Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4 hl.výkopu do 2,5m		m2	36,0	78,0	2 808,0
3	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		m3	36,0	110,0	3 960,0
4	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3	36,0	62,0	2 232,0
5	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř.1 až 3		m3	36,0	99,0	3 564,0
6	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází bez zhutnění		m3	36,0	28,0	1 008,0
7	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30		m3	1,2	3 780,00	4 536,00
8	Potrubí 400mm		mb	3,0	1 100,00	3 300,00

celkem bez DPH 29 963,00 Kč

DPH 21% 6 292,20 Kč

celkem z DPH 36 255,20 Kč

