



KUMSP00RK0XN

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
08132	2019	17/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. 08132/2019/IM


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

2. ZÁVODNÝ ELEKTRO, s. r. o.

se sídlem: Lhotka 180, 739 47 Lhotka
zastoupena: Františkem Závodným, jednatelem
IČO: 26848007
DIČ: CZ26848007
bankovní spojení: Fio banka, a. s.
číslo účtu: 2100384370/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C50338

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2021 smlouvu o dílo, ev. č. 08132/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Trafostanice Integrovaného výjezdového centra Český Těšín“ (dále jen „stavba“ či dílo).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - Odběrné místo je vybaveno kompenzačním rozvaděčem o výkonu cca 60 kVAr. Z proběhlého měření je ale zřejmé, že i při vypnutí kompenzaci dochází k překompenzování. Při přechodu do velkoodběru by byla účtována položka "dodávka do

sítě" v řádu cca 2,5 - 3,5 tis Kč/měsíc. Tyto náklady lze odstranit instalací dekompenzační tlumivky do stávajícího kompenzačního rozváděče.

Bližší specifikace včetně víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na dobu realizace díla sjednanou v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** bez DPH činí 34.870,00 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 42.192,70 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací** a činí:

cena bez DPH	729.117,12 Kč
DPH 21%	153.114,60 Kč
cena včetně DPH	882.231,72 Kč


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 94/1201 ze dne 17.8.2020

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

V Ostravě dne 22 .09. 2020



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje

Ve Lhotce dne 1.9.2020



za zhotovitele
František Závodný, jednatel



Příloha č. 1: Soupis stavebních prací a dodávek pro vícepráce

Soupis - vícepráce	Oprava kompenzace				
Trafostanice IVC Český Těšín					
				cena	celkem
reg. NOVAR		0	5705		0
stykač 12,5kvar		0	1020		0
stykač 25kvar		1	1468		1468
stykač 50 kvar		0	2346		0
dekompenzační tlumivka		1	12450		12450
kondenzátor 25kvar		0	1990		0
tlumivka 12,5 kvar		0	3344		0
tlumivka 25 kvar		0	5454		0
pojistkový odpojovač		1	800		800
lano CYA 25		0	58		0
lano CYA 10		6	34		204
lano CYA 1,5		0	5		0
plech pod kondenzátory		0	580		0
ventilátor+termostat		1	3580		3580
silenbloky		1	99		99
materiál					18601
režijní materiál	2,5%				469
zjištění závady		1	3500		3500
zapojení regulátoru		1	900		900
montáž tlumivek		1	2000		2000
demontáž-montáž stykačů		0	500		0
kontrola kondenzátorů		0	1400		0
instalace ventilátoru		1	800		800
uvedení do provozu, přezkoušení		1	800		800
úprava konstrukce		1	1500		1500
výchozí revize + dokumentace		1	5500		5500
protokol o nastavení regulátoru		1	300		300
doprava		1	500		500
celkem bez DPH					34870