

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 28. 1. 2020**

uzavřený mezi smluvními stranami podle § 2586 a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

### **Článek č. I. – Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín**  
se sídlem Ostravská 612/21, 737 01 Český Těšín  
**Zastoupený:** ředitelkou  
tel.:  
e-mail: info@pctesin.cz  
IČO: 63024675  
DIČ: CZ63024675  
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu:

Zastupuje:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
(dále jen objednatel)

**2. Zhotovitel:** **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
**Zastoupený:** jednatelkou společnosti  
tel.:  
e-mail: bdstav@bdstav.cz  
IČO: 26807947  
DIČ: CZ26807947  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,

Zastupuje:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
(dále jen zhotovitel)

### **Článek č. II. – Základní ustanovení**

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 1. 2020 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům č. IV. – doba a místo plnění a č. V. – cena za dílo.

Jedná se o změny způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

1. Doba realizace akce se prodlouží do konce listopadu 2020, jelikož v březnu 2020 došlo k přerušení prací, a to v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kdy byl vyhlášen pro území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb. a zhotovitel se rozhodl přistoupit k celé situaci zodpovědně.
2. Změnil se rozsah prací a s tím související výše odměny za provedení díla. Jedná se hlavně o nepříznivé klimatické podmínky (vlhko) během realizace akce a o více a méně práce v rámci akce: **„PC Český Těšín – Odstranění škody po vodovodní havárii a rekonstrukce I. NP PC ČT“**.
3. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází se shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
5. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 - Položkový rozpočet, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
6. Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje z původní ceny:

499 290,00 Kč bez DPH	104 851,00 Kč DPH	celkem 604 141,00 Kč;
na		
574 586,71 Kč bez DPH	120 663,21 Kč DPH	<b>celkem 695 249,92 Kč</b>
7. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnilo rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla. Jedná se o více a méně práce v rámci akce: **„PC Český Těšín – Odstranění škody po vodovodní havárii a rekonstrukce I. NP PC ČT“** dle změn položkového rozpočtu, a dále dobu dokončení stavebních prací, která se stanovuje na 30. 11. 2020. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
9. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení čelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
10. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
11. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

**Příloha Dodatku č. 1:**  
Rozpočet po změnách

V Českém Těšíně dne:

V Bruzovicích dne:

za objednatele:  
ředitelka PC ČT

za zhotovitele:  
jednatelka