

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00056/2018

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

„PD – Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – IV. etapa“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek, (tel: 315 739 844, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Jan Novotný, (tel: 315 739 832, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

(dále jen objednatel)

a

ATELIER DUK s.r.o.

se sídlem: Kováků 2, 150 00 Praha 5

IČ/DIČ: 27116468/CZ27116468

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající/zastoupený: Ing. arch. Petrem Preiningerem, jednatelem
(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se v souvislosti se změnou projektové dokumentace a s tím spojenými vícepracemi dohodly na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy, na celkovém navýšení ceny díla o 526 047,5 Kč vč. DPH, následovně:

Původní částka díla dle SOD resp. dodatku č.1:

Celková cena bez DPH:	760 000,00 Kč
DPH 21%:	159 600,00 Kč
Celková cena vč. DPH:	919 600,00 Kč

Nová částka vyplývající z víceprací:


Celková cena bez DPH: 1 194 750,00 Kč
DPH 21%: 250 897,50 Kč

Celková cena vč. DPH: 1 445 647,50 Kč


2. Opatření uvedená v bodě č. 1 tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 20/15/4/3 ze dne 17.08.2020.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou 16.9.2020

V Praze 22.9.2020



objednatel:
Ing. Marek Czechmann
starosta města



zhotovitel:
Ing. arch. Petr Preininger
jednatel ATELIER DUK s.r.o.

Nabídka na zpracování změny projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení místní komunikace v rámci řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou 4. část (4.a - ulice Husova včetně úpravy napojení podchodu, 4.b - ulice Jungmanova).

1. Identifikační údaje

Zpracovatel: ATELIÉR DUK s.r.o.,
Kováků 2, 150 00 Praha 5
IČ:27116468, DIČ:CZ27116468

Kontaktní osoba: Ing. arch. Petr Preininger, jednatel

2. Specifikace prací

- 2.1. Původní projednání (80% ze 165.000,- dle původní smlouvy)
- 2.2. Studie nového uspořádání ulice Husovy.
- 2.3. Úprava dokumentace pro vydání společného povolení (DVSP)
(80% ze 465.000,-)
- 2.4. Doplněné původní projednání (stanoviska orgánů a správců, kterých se změna týká: životní prostředí (Povodí Vlt., SVAK, OŽP Kralupy), doprava (Povodí Vlt., SVAK, Policie ČR, Hasiči, OD Kralupy) .

3. Cenová nabídka za dílo dle bodů 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4. čl.2. této nabídky:

3.1. <u>Původní projednání dle smlouvy</u>	<u>165.000,-</u>
3.2. Studie	65.000,-
2.3. Úprava dokumentace (60% ze 465.000,-)	279.000,-
2.4. Doplněné projednání (55% ze 165.000,-)	<u>90.750,-</u>
Celkem za novou dokumentaci a IČ	434.750,-Kč (+DPH)

4. Časový harmonogram

studie nového uspořádání	10.10.2020
úprava dokumentace	10.12.2020
projednání dokumentace	15.3.2021
zapracování připomínek (+čistopis)	15.4..2021
vydání společného povolení stavby (závisí na úřadu a na případném odvolání)	předpoklad 15.6.2021
vydání čistopisu + orazítkování dokumentace	předpoklad 20.7.2021

Za ATELIÉR DUK s.r.o.
Ing. arch. Petr Preininger



