

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. E633-S-4094/2019

č. zhotovitele: 19-090-231-SR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem

organizační složka Oblastní ředitelství Olomouc,
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
IČO: 646 10 357, DIČ: CZ64610357

Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

I.

Dne 4. 11. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-4094/2019, č. zhotovitele 19-090-231-SR (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro stavební povolení (Projekt stavby ve smyslu směrnice GR SŽDC č.11/2016 v platném znění) s názvem „Oprava trati v úseku Bystřička - Jablůnka“.

Tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo se mění bod č. 4 Doba plnění čl. 4.2 následovně:

4.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo následovně:

- odevzdání digitální dokumentace pro soutěž na zhotovitele ztn. odevzdání dokumentace bez projednání a dokladové části v původním termínu 31. 8. 2020.
- konečný termín plnění pro kompletní odevzdání projektové dokumentace v listinné podobě bude odevzdán nejpozději do 11. 12. 2020.

Důvodem změny termínu plnění je ten, že v průběhu realizace došlo k průtahům s vyjádřením dotčených subjektů tj. třetí stranou nezávisle na vůli účastníků, vyplývající z nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s pandemií COVID-19.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v písemné podobě, přičemž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

V Olomouci dne 26. 8. 2020

V Olomouci dne 26. 8. 2020

Za Objednatel
Ing. La
Oblastního
Kašpa
itel
telství (IC
organizaci
Ohlastní ředitelst
Nerudova 1, 779
IC: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

Za Zhotovitele
Ing. Václav Kratochvíl
Předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 OLOMOUC
IČ 64610357
DIČ CZ64610357 ②

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1124034

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ce960cca-c63c-40c1-953c-e4ebc96f3f8c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.09.2020 12:49:01



6c59c12d-73c4-4bfb-9016-109f9db9db60