

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 13/2020/I/Šmy**  
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [redacted]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [redacted]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [redacted]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **TEON STAV s.r.o.**  
**Pstruží 186, 739 11 Pstruží**  
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]  
Zastoupený ve věcech technických: [redacted]  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: [redacted]  
DIČ: CZ28647777  
IČO: 28647777  
Telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 36669.  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 13/2020/I/Šmy k realizaci díla – akce s označením „**Oprava místní komunikace v Bílovc**  
– **Lhotce u kapličky**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo, takto:

**Článek I. Předmět smlouvy, bod 1, se doplňuje:**

Položkový rozpočet se navyšuje o více práce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

**Článek II. Cena díla, bod 1 se mění:**

	<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>Původní cena dle SOD</b>	<b>487 603,00 Kč</b>	<b>102 396,63 Kč</b>	<b>589 999,63 Kč</b>
Dodatek č. 1 – více práce	+ 4 800,00 Kč	+ 1 008,00 Kč	+ 5 808,00 Kč
<b>Cena dle dodatku č.1 k SOD</b>	<b>492 403,00 Kč</b>	<b>103 404,63 Kč</b>	<b>595 807,63 Kč</b>

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.


3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne ..22. 09. 2020..


V *tno* ..... dne *19.10* .....

Za objednatele:



starostka města

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava\_místní\_komunikace\_v\_Bílovci-Lhotce,u\_kapličky\_(zadání)

Objekt:

VCP - VCP - Statická zkouška

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 800,00	21,00%	1 008,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 808,00

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC</b>		Ukládá znak
Došlo:	<b>17.08.2020</b>	Listů:
č.j.: MBL/20091/20/Z		Přílohy:
R:	Převzal:	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace v Bilovci-Lhotce, u kapličky (zadání)

Objekt: VCP - VCP - Statická zkouška

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>4 800,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 800,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Oprava místní komunikace v Bílovci-Lhotce, u kapličky (zadání)

KSO: \_\_\_\_\_ CC-CZ: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Projektant: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zpracovatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Poznámka: \_\_\_\_\_

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 800,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>4 800,00</b>	Výše daně <b>1 008,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>5 808,00</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Oprava\_místní\_komunikace\_v\_Bílovci-Lhotce,u\_kapličky\_(zadání)

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 800,00</b>	<b>5 808,00</b>
VCP	VCP - Statická zkouška	4 800,00	5 808,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava\_místní\_komunikace\_v\_Bílovci-Lhotce,u\_kapličky\_(zadání)

Objekt:

VCP - VCP - Statická zkouška

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 800,00</b>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 800,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 800,00
1	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
	PP		Zkoušky a ostatní měření				