

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

NA ZHOTOVENÍ STAVBY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČO: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

obchodní firma/jméno: **JosPok s.r.o.**
se sídlem: Hoření 2435/11, Ústí nad Labem
IČO/dat. nar.: 08027013
DIČ: CZ08027013
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43388
zastoupen(á): Josef Pokštefl

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

2. PREAMBULE

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 09. 06. 2020 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu: Provedení stavebních úprav v areálu vozovny trolejbusů ve Všebořicích souvisejících s výměnou technologie garážových vrat – odvodnění prostoru před halou a doplnění podlahového vedení vjezdových vrat č 6, která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 2.2. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínů předání staveniště a zahájení díla a dokončení a předání díla.
- 2.3. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento Dodatek č. 1, kterým se nemění rozsah předmětu díla nebo fakturace jeho ceny.

3. ZMĚNY SMLOUVY

3.1. Bod 3.1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dílo do 30. 10. 2020.“

3.2. Bod 9.2. smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu této smlouvy oběma stranami. Práce na díle budou zahájeny 28. 09. 2020. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící řádnému provedení díla.“

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.2. Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.

V Ústí nad Labem dne _____

V Ústí nad Labem dne _____

**Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.**

Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti

JosPok s.r.o.

Pokštefl Josef