

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Severovýchodní cyklomagistrála – propojení etapy 6.3. a 6.1.

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Vysočany
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	Marek Košarišťan, jednatel Jiří Mittelbach, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „Severovýchodní cyklomagistrála – propojení etapy 6.3. a 6.1.“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace na akci Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.3., zpracovaná společností PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 452 72 891.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmou s tímto související.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 28.7.2020, v zadávací dokumentaci ze dne 17. 7. 2020 včetně příloh a výkazu výměr.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je také:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

- e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - m) Vypracování dokumentace skutečného provedení
 - n) Potřebné geodetické práce nutné pro realizaci díla a nutné pro zápis do katastru nemovitostí
 - o) Zaškolení obsluhy všech technologických částí staveb
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo

mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevyklučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní, dílenské a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na udržování čistoty využívaných veřejných komunikací, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: na vyzvu zadavatele
dokončení díla: nejpozději do 30. 11. 2020
- 4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 3 148 680,69 Kč

DPH 21 %: 661 222,94 Kč

Cena s DPH 3 809 903,63 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 5.8. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů (faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být

vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

- 6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
- 6.5. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady (faktury) nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby je používali.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
- 8.3. Zhotovitel před započítím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně technických listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů bez udání důvodu
- 8.4. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.

- 8.6. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 8.9. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 5.
- 8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.12. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

- 8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 8.14. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

- 8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.24. Stavbyvedoucím je [k doplnění – dodavatel doplní dle prokazované kvalifikace v nabídce]. Tato osoba musí osobně při realizaci díla vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

9. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 9.2. K zahájení převjímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě
 - atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě

- doklady o likvidaci odpadů
 - změnové listy.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.
- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. a 12.1. této smlouvy.
- 9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatel. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla objednateli a je stanovena a 5 let.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel

- v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
 - 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatel započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu omezující provoz (výrobu) objednatel, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
 - 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 2 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 12.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 12.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací
 - 12.2.1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.
 - 12.2.2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %
 - 12.2.3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce takto:
 - pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH
 - 12.2.4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů
 - 12.2.5. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 12.3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
- 12.4. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách.
- 12.5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 12.6. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

13. SANKCE

- 13.1. Prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává jednorázová pokuta ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.2. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- 13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 2.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 13.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 13.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací).
- 13.10. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 13.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

14. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy při neobdržení účelové dotace od poskytovatele dotace. Za toto odstoupení od smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční kompenzace vyjma skutečně provedených prací, které byly předem písemně objednatelem schváleny.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit plnění předmětu smlouvy při nezískání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za toto odstoupení od smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční kompenzace
- 16.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 16.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

- 16.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 16.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 16.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 16.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 16.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 16.17. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 16.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.
- 16.19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 24. 8. 2020 usnesením č. 482/RMČ/2020.

Přílohy:

1. rozpočet
2. finanční a časový harmonogram stavby

V Praze

V Praze

Městská část Praha 14
Mgr. Radek Vondra, starosta

Marek Košariš'an
jednatel

Jiří Mittelbach
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D20-014
Stavba: Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum: 28.07.2020
Zadavatel:	IČ: DIČ:
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9	IČ: 28982703 DIČ: CZ28982703
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			3 148 680,69
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 148 680,69	661 222,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 809 903,63



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D20-014


Stavba: Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.

Místo: Datum: 28.07.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 148 680,69	3 809 903,63	
SO 101	Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.	2 919 304,28	3 532 358,18	STA
SO 192	Trvalé dopravní značení	97 196,16	117 607,35	STA
SO 192.1	Trvalé dopravní značení etapy 1	132 180,25	159 938,10	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1

Objekt

SO 101 - Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

28.07.2020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

28982703

CZ28982703

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

2 919 304,28

DPH základní
snižená

Základ daně

2 919 304,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


613 053,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 532 358,18



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3 a etapy 6.1

Objekt SO 101 - Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.

Místo:

Datum: 28.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 919 304,28

HSV - Práce a dodávky HSV


2 919 304,28

5 - Komunikace pozemní

2 899 324,28

998 - Přesun hmot

19 980,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3 a etapy 6.1

Objekt

SO 101 - Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.

Místo

Datum: 28.07.2020

Zadávatel

Projektant

Uchazeč

KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 919 304,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 919 304,28	
D	5		Komunikace pozemní				2 899 324,28	
1	K	567511121	Recyklační podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m ² tloušťky do 150 mm <small>1 V ceně rozpojení a reprofilace 567 5-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu předem se ztuhnutím 2 V ceně rozpojení a reprofilace 567 5-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytečné suš. hmoty se oceně cenou 997 22-1811 Následně na dopravě prostředky a celkem souboru cen 997 22-15 Vozovka doprava šub 3 V ceně promísení 567 5-2 a 567 5-3 jsou započteny i náklady na a) úpravu směsosti rozpojené směsi přidáním drobného drsného kaménka (metanůl ve specifikaci) b) dávkování povys, jeho promísení s recyklovanou směsí její rovnoměrné rozložení ztuhnutí a vřetení (metanůl ve specifikaci) Jako povys lze použít - u cen 567 5-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpevněného asfaltu příp. pouze cementu nebo pouze hydraulické povys. - u cen 567 5-3 cement a přísadu na bázi zeolitu a mineralů 4 Doporučené množství přídavného kaménka je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy tj. 250 – 460 kg/m³ 5 Doporučené množství povys v % objemové hmotnosti ztuhlé vrstvy u cen 567 5-2 a) kombinace cementu a asfaltové emulze - cement (obor 585 2) 2,0-5,0 % objemů 4,0 % - asfaltové emulze (obor 111 6) 2,5-4,0 %, objemů 2,0 % b) kombinace cementu a zpevněného asfaltu - cement (obor 585 2) 2,0-5,0 % objemů 4,0 % - asfalt (obor 111 6) 1,5-3,0 % objemů 2,5 % 6 Doporučené množství povys v % objemové hmotnosti ztuhlé vrstvy u cen 567 5-3 a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitu a mineralů - cement (obor 585 2) 7 - 10 % - přísada (obor) 0,07 - 0,1 % 7 Předpokládané objemové hmotnosti ztuhlé vrstvy je 2 300 kg/m³ 8 Přesné množství přídavného kaménka a povys se stanoví smluvní laboratoří na základě průkazní zkoušky - analýzy vstupu odebraných zkušebních konekce 9 Objemová hmotnost povys na 1 m³ ztuhlé vrstvy je uvedena v příloze č. 5, tabulka č. 2 10 Hmotnost přídavného kaménka a povys se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot 11 Na této recyklované podkladní vrstvy a následně provedené spojovací postře se používají rovně asfaltové koberec (1 či více) nebo se její povrch opatří náletem, případně emulzí kačovou vrstvou pro využití vrstvy jako obzrační, vhodné jen pro lehkou dopravu</small>	m ²	4 298,00	155,00	666 190,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			odčteno ze situace 4298			4 298,00		
2	K	572211111	Výpravění výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a ztuhnutím kamenivem hrubým drceným <small>Poznámka k souboru cen 1 Množství měřeno jednotek se určuje v m³ kameniva v neztuhnutém stavu</small>	m ³	45,00	782,00	35 190,00	CS ÚRS 2018 02
PSC			odčteno z CHR 45			45,00		
3	K	573191111	Postřik infiltrující kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ² <small>Poznámka k souboru cen 1 V ceně nejsou započteny náklady na poří. prostředků předepsané odělní vozovky, které se oceňuje cenou 638 90 8411 Odělní povrchu sepojitým rozložením člásk C 01 tohoto katalogu</small>	m ²	2 969,98	20,00	59 799,60	CS ÚRS 2020 01
PSC			2940*1.07 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m ²			2 969,98		
4	K	573231107	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tj. 1,00 ztuhnutí II 50 mm <small>Poznámka k souboru cen 1 ČSN EN 13108-1 přípustí pro ACO 11 pouze B 35 až 50 mm</small>	m ²	2 965,58	26,50	83 129,97	CS ÚRS 2020 01
PSC			2940*1.057 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tj. 1,00 ztuhnutí II 50 mm			3 136,98		
5	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tj. 1,00 ztuhnutí II 50 mm <small>Poznámka k souboru cen 1 ČSN EN 13108-1 přípustí pro ACO 11 pouze B 35 až 50 mm</small>	m ²	2 965,58	315,00	993 469,30	CS ÚRS 2020 01
PSC			2940*1.0087 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, 1,00 ztuhnutí II, 50 mm <small>Poznámka k souboru cen 1 Cena 577 1-50 lze označit např. chodníky, ulice, cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m² 2 ČSN EN 13108-1 přípustí pro ACO 11 pouze B 50 až 70 mm</small>			2 965,58		
6	K	577145122	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, 1,00 ztuhnutí II, 50 mm <small>Poznámka k souboru cen 1 Cena 577 1-50 lze označit např. chodníky, ulice, cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m² 2 ČSN EN 13108-1 přípustí pro ACO 11 pouze B 50 až 70 mm</small>	m ²	3 112,58	341,05	1 061 545,41	CS ÚRS 2020 01
PSC			2940*1.0587			3 112,58		
D	998		Přesun hmot				19 980,00	
7	K	998225191	Přesun hmot pro komunikaci s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo žvýčným Pliplatek k ceně za zvýšení přesun přes vymezenou největší doovazní vzdálenost do 1000 m <small>Poznámka k souboru cen 1 Ceny lze použít i pro plochy s krytem monolitickým betonovým nebo žvýčným</small>	t	66,60	300,00	19 980,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3 a etapy 6.1

Objekt

SO 192 - Trvalé dopravní značení

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

28.07.2020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

28982703

CZ28982703

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

97 196,16

DPH základní
snížená

Základ daně

97 196,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


20 411,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

117 607,35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3 a etapy 6.1

Objekt: SO 192 - Trvalé dopravní značení

Místo:
Zodávatel:
Uchazeč: KVS stavební, s r. o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9


Datum: 26.07.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	97 196,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, boření	97 196,16
997 - Přesun sutě	52,16
998 - Přesun hmot	96,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3 a etapy 6.1
 Objekt SO 192 - Trvalé dopravní značení

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: KVS stavební, s.r.o. - Koliberská 616/34, 190 00 Praha 9

Datum: 28.07.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 196,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 196,16	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 047,50	
1	K	965006132	Odstřelení dopravních nebo orientačních značek ze sloupkem s ukážením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ve zátyvcem jám a směr zřetelným s betonovou odtokou Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro odstřelení značek z jakéhokoli materiálu 2. V cenách 0,33 a 0,132 nejsou započteny náklady na demontáž želez (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 965 00-0211 Odstřelení dopravních značek 3. Převážení vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenou souboru cen 997 22-1 Vodovárná doprava vybouraných hmot	kus	2,00	165,00	330,00	CS URS 2020 01
	PSC							
W					2,00			
2	K	965006211	Odstřelení (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupků nebo kpnů Poznámka k souboru cen 1. Převážení demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenou souboru cen 997 22-1 Vodovárná doprava vybouraných hmot	kus	1,00	110,00	110,00	CS URS 2020 01
	PSC							
W					1,00			
3	K	965006255	Odstřelení směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země plastového nebo kovového Poznámka k souboru cen 1. Převážení demontovaných sloupků na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenou souboru cen 997 22-1 Vodovárná doprava sůb s vybouraných hmot	kus	5,00	165,00	825,00	CS URS 2020 01
	PSC							
W					5,00			
4	K	914111111	5" Betonová vzpěrná sloupka Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemy na sloupky nebo konzoly Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž včetně správného umístění na přímém přípravném povrchu konkrétní (zastropěná) betonová sloupka 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obvodní želez, tyto se oceňují ve specifikaci b) na montáž s odklizením odklizením materiálů - sloupky, konzoly, tyto se oceňují cenou souboru cen 914 51-1 Montáž sloupky a 914 52-1 Montáž konzoly a nástavců c) náklady, tyto se oceňují jako práce P1V příslušný cenový katalog 900-783 Měřky d) náklady a odložení výrobků, tyto se oceňují cenou část A 01 katalogu 800-1 Zemní práce e) Ceny měří podle pro obložení s montáž svislých dopravních značek f) zvláštních, tyto se oceňují cenou katalogu 900-741 Elektronizace - silniční g) upravených na železných nebo speciálních konstrukcích nosících více značek, tyto se oceňují individuálně	kus	11,00	330,00	3 630,00	CS URS 2019 02
	PSC							
W					4,00			
W					2,00			
W					1,00			
W					1,00			
W					3,00			
W					11,00			
5	M	40445619	základové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	10,00	1 445,50	14 465,00	CS URS 2019 02
	PSC							
W					4,00			
W					2,00			
W					3,00			
W					1,00			
W					10,00			
6	K	914511111	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu Poznámka k souboru cen 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyfoučení jámy s odvozem výrobků na vzdálenost do 3 m b) osazení sloupky včetně montáže s dodávkou plastového víčka 2. V cenách - 181 jsou započteny i náklady na betonový základ 3. V cenách - 182 jsou započteny i náklady na následovný postřik a betonový základ 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obvodní želez, tyto se oceňují ve specifikaci b) náklady a odložení výrobků, tyto se oceňují cenou část A 01 katalogu 800-1 Zemní práce	kus	10,00	663,00	6 600,00	CS URS 2019 02
	PSC							
W					10,00			
7	M	40445225	sloupka pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	10,00	650,00	6 600,00	CS URS 2019 02
	PSC							
W					10,00			
8	K	915111121	Vodovárná dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílé základní Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V1b, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu povrchu, tyto se oceňují cenou souboru cen 915 6-11 Příprava povrchu pro vodovárné značení b) odložení výrobků, tyto se oceňují cenou souboru cen 928 90-9 Odstřelení želez, prachu nebo hliněného náteru s povrchu podkladu nebo krytu část C 01 příslušného katalogu 3. Montáž měřných jednotek se účtuje a) u cen 915 11 a 915 12 v m dělicí čáry nebo vodící čáry (včetně měřek) b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez měřek	m	930,00	13,75	12 787,50	CS URS 2019 02
	PSC							
W					930,00			
9	K	915121111	830 " poměřeno ze situace Vodovárná dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V1b, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu povrchu, tyto se oceňují cenou souboru cen 915 6-11 Příprava povrchu pro vodovárné značení b) odložení výrobků, tyto se oceňují cenou souboru cen 928 90-9 Odstřelení želez, prachu nebo hliněného náteru s povrchu podkladu nebo krytu část C 01 příslušného katalogu 3. Montáž měřných jednotek se účtuje a) u cen 915 11 a 915 12 v m dělicí čáry nebo vodící čáry (včetně měřek) b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez měřek	m	1 848,00	27,50	50 820,00	CS URS 2019 02
	PSC							
W					830,00			
W					921,00			
W					921,00			
W					1 848,00			
10	K	915131111	Vodovárná dopravní značení stříkané barvou gledičky pro chodce, šipky, symboly bílé základní Poznámka k souboru cen 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V1b, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu povrchu, tyto se oceňují cenou souboru cen 915 6-11 Příprava povrchu pro vodovárné značení b) odložení výrobků, tyto se oceňují cenou souboru cen 928 90-9 Odstřelení želez, prachu nebo hliněného náteru s povrchu podkladu nebo krytu část C 01 příslušného katalogu 3. Montáž měřných jednotek se účtuje a) u cen 915 11 a 915 12 v m dělicí čáry nebo vodící čáry (včetně měřek) b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez měřek	m2	2,00	440,00	880,00	CS URS 2019 02
	PSC							
W					2,00			
11	K	99721561	997 Přesun sutě Vodovárná doprava suti bez naložení do se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen 1. Ceny měří podle pro vodovárnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neprobýtné dopravní prostředky 2. Je-li na dopravě dle této položky vodovárnou nebo příslušná pro kterou je nutno sad přehážet i vodovárné dopravní prostředky na drůty, oceňuje se jako doprava v kabině v rámci samostatné 3. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro sypký materiál, například kamenný a hrubý kamenitý (kamenitý stříkaný výhledem cementem nebo želez) 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drůbný kusový materiál (okružní nebo jiné kamenný)	t	0,16	48,50	8,73	CS URS 2020 01
	PSC							
12	K	99721569	Vodovárná doprava suti bez naložení do se složením a s hrubým urovňáním Připávek k ceně za každý dělicí zářez 1 km Poznámka k souboru cen 1. Ceny měří podle pro vodovárnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neprobýtné dopravní prostředky 2. Je-li na dopravě dle této položky vodovárnou nebo příslušná pro kterou je nutno sad přehážet i vodovárné dopravní prostředky na drůty, oceňuje se jako doprava v kabině v rámci samostatné 3. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro sypký materiál, například kamenný a hrubý kamenitý (kamenitý stříkaný výhledem cementem nebo želez) 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drůbný kusový materiál (okružní nebo jiné kamenný)	t	3,42	12,70	43,43	CS URS 2020 01
	PSC							
W					3,42			
D	998		Přesun hmot				96,50	
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná monolitickým betonovým nebo žitvovým dopravní vzdálenost do 200 m včetně dle částí objektu Poznámka k souboru cen 1. Ceny lze použít i pro plochy bez kryt s krytem monolitickým betonovým nebo žitvovým	t	1,48	65,20	96,50	CS URS 2019 02
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6 3 a etapy 6 1

Objekt:

SO 192.1 - Trvalé dopravní značení etapy 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.07.2020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:


IC:

DIČ:

28982703

CZ28982703

Cena bez DPH				132 180,25
DPH základní snižená	Základ daně 132 180,25 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 27 757,85 0,00	
Cena s DPH		v CZK		159 938,10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3 a etapy 6.1

Objekt SO 192.1 - Trvalé dopravní značení etapa 1

Místo
Zadavatel
Uchazeč KVS stavební, s r o - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9


Datum 28.07.2020
Projektant
Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	132 180,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132 180,25
998 - Přesun hmot	132 132,00
	48,25



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení: etapy 6 3 a etapy 6 1

Objekt

SO 192.1 - Trvalé dopravní značení etapa 1

Místo

Datum: 28.07.2020

Zadávatel

Projektant

Uchazeč

KVS stavební s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							132 180,26	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				132 180,25	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				132 132,00	
1	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným pískem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislé základní Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé přerušované č. V 2a bílé vodící č. V 4 bílé souvislé č. V 12b žlutá přerušované č. V 12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předzpracování, tyto se odečítají cenami souboru cen 915 6 - 11 Předzpracování pro vodorovné značení b) odštěpení vozovky, tyto se odečítají cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bílého prachu, nebo hliněného nápisu s poruchou podkladu nebo krytu dle ČD 01 tohoto nápisu 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u čar 915 21 a 915 22 v m šířky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u čar 915 23 v m ² stříkané plochy bez mezer	m	1 846,00	71,50	132 132,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
W			odměřeno ze situace					
W			927 " levá strana			927,00		
W			921 " pravá strana			921,00		
W			Součet			1 848,00		
D		998	Přesun hmot				48,25	
2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameneiva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy ležící s krytem monolitickým betonovým nebo živичným		1	0,74	65,20	48,25 CS ÚRS 2020 01
PSC								



Harmonogram stavby "Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1."

Popis	Rok			2020								2020							
	Měsíc			Srpen				Září				Říjen				Listopad			
	Týden			33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	Začátek	Konec	Celk. cena																
Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.	15.08.2020	29.11.2020	3 148 680,69																
Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.			2 919 304,28																
Reprofilace podkladu			666 190,00																
Vyspravení výtlučků a propadlích míst na krajnici			35 190,00																
Asfaltové povrchy			2 197 944,28																
Přesun hmot			19 980,00																
Trvalé dopravní značení			97 196,16																
Ostatní konstrukce a práce, bourání			97 047,50																
Přesun sutě			52,16																
Přesun hmot			96,50																
Trvalé dopravní značení etapy 1			132 180,25																
Ostatní konstrukce a práce, bourání			132 132,00																
Přesun hmot			48,25																



Kolbenova 616/34
190 00 Praha 9
IČ: 28982703
DIČ: C228982703