

Dodatek č. 2

k Dílčí smlouvě o poskytování služeb č. 3 ze dne 18. 2. 2019, č. 19/7700/0034

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

č. objednatele:19/7700/0034/02

č. poskytovatele: GF10M19

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika - Generální finanční ředitelství**
Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupený: [redacted] ředitelem Sekce informatiky
Bankovní spojení: [redacted]
IDDS: p9iwj4f

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Poskytovatel: **Konsorcium KPMG a Deepview**

Vedoucí člen: **KPMG Česká republika, s.r.o.**
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 326
Se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
IČO: 005 53 115
DIČ: CZ699001996
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [redacted]
ID datové schránky: hbcgtsz

Další člen: **Deepview s.r.o.**
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 169874
Se sídlem: Všešrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 247 34 462
DIČ: CZ24734462
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [redacted]
ID datové schránky: mipt8ih

na straně druhé (dále jen „**poskytovatel**“)

(objednatel a poskytovatel dále také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“),

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2018 Rámcovou dohodu o poskytování služeb č. objednatele 18/7700/0305 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 18. 2. 2019 Dílčí smlouvu o poskytování služeb č. 3, č. objednatele 19/7700/0034 (dále jen „**Dílčí smlouva č. 3**“).
3. Smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2020 Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 3, č. 19/7700/0034/01, na základě kterého došlo k navýšení ceny a prodloužení termínu plnění Dílčí smlouvy č. 3 do 30. 6. 2020.
4. V souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 194, jímž byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaným jako SARS CoV-2, na území České republiky a v souvislosti s dalšími souvisejícími opatřeními, byly orgány veřejné moci povinny přistoupit k omezení činností, které nejsou po dobu trvání tohoto stavu nezbytné pro naplňování jejich zákonných kompetencí. Těmito opatřeními je vázán i objednatel jakožto služební úřad, přičemž uvedené bylo do jeho provozu promítnuto např. aktivním zapojením zaměstnanců do činností Finanční správy České republiky spojených s nouzovým stavem při současném zajištění prioritních úkolů správy daní, zavedením směnného režimu, snížením disponibilních personálních kapacit či omezením osobního kontaktu osob na pracovišti aj.
5. Hlavním vstupem pro realizaci Dílčí smlouvy č. 3 jsou průběžné výstupy Dílčí smlouvy o poskytování služeb č. 4 ze dne 13. 2. 2019, č. objednatele 19/7700/0023 (dále jen „**Dílčí smlouva č. 4**“), jejíž plnění bylo vzhledem k důvodům uvedeným výše v odst. 4 Preambule této Dílčí smlouvy č. 3 rovněž pozastaveno, a to ode dne 14. 4. 2020 do 23. 10. 2020 včetně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Z tohoto důvodu tak není možné, aby byly výstupy dle Dílčí smlouvy č. 3 dokončeny dříve, než dojde k dokončení značné části výstupů dle Dílčí smlouvy č. 4.
6. V návaznosti na výše uvedené oznámil objednatel poskytovateli, že na základě Oznámení o nemožnosti poskytovat součinnost, ze dne 14. 4. 2020, č. j. 22932/20/7500-30203-050869 (dále jen „**Oznámení**“), nebude po dobu nezbytně nutnou poskytovat řádnou a včasnou součinnost v rozsahu, který lze po něm požadovat ve vztahu k plnění jeho povinností dle čl. I. odst. 8 Rámcové dohody a Dílčí smlouvy č. 3, a to z důvodů vzniklých nezávisle na vůli objednatele, které nebylo možno předvídat a které mu v poskytnutí součinnosti brání.
7. V kontextu výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že v souladu s čl. I. odst. 8 a čl. XIII. odst. 12 Rámcové dohody a čl. VI. odst. 2 Dílčí smlouvy č. 3 uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se Dílčí smlouva č. 3 mění způsobem a v rozsahu uvedeným v čl. III. tohoto Dodatku č. 2.

8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v důsledku této změny nedojde k navýšení ceny dle Dílčí smlouvy č. 3.

II. Obnovení služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě Oznámení jsou služby dle Dílčí smlouvy č. 3 pozastaveny, a to ode dne 14. 4. 2020 do 23. 12. 2020 včetně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Služby dle Dílčí smlouvy č. 3 budou obnoveny dne 24. 12. 2020, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Smluvní strany se dohodly, že po dobu pozastavení služeb dle Dílčí smlouvy č. 3 dle odst. 1 a 2 tohoto článku tohoto Dodatku č. 2, zřídí tzv. udržovací tým, jehož účelem je zajištění plynulého obnovení služeb dle Dílčí smlouvy č. 3 v termínu dle odst. 2 tohoto článku tohoto Dodatku č. 2, zkvalitnění vzájemně předávaných podkladů, výstupů a obecně vzájemné spolupráce obou smluvních stran. Každá smluvní strana nominuje své členy udržovacího týmu.
4. Smluvní strany se současně zavazují k tomu, že budou vzájemně spolupracovat s cílem dosáhnout plynulého obnovení služeb dle Dílčí smlouvy č. 3 v termínu dle odst. 2 tohoto článku tohoto Dodatku č. 2 a již od 1. 10. 2020 si budou vzájemně poskytovat veškeré plnění a součinnost, které je pro toto obnovení služeb nezbytné nebo které k němu přispěje, resp. které zajistí postupné opětovné rozeběhnutí poskytování služeb dle Dílčí smlouvy č. 3 a umožní obnovení služeb dle Dílčí smlouvy č. 3 v termínu dle odst. 2 tohoto článku tohoto Dodatku č. 2 do plné výkonnosti. Zejména se smluvní strany zavazují, že zajistí, aby již od 1. 10. 2020 docházelo k alokaci potřebných lidských zdrojů dle možností smluvních stran, osvětlení znalostí stavu modelu pracovníků smluvních stran, jakož i spolupráci na vypořádání připomínek objednatele v rámci druhé iterace.
5. Smluvní strany potvrzují, že v době ode dne 14. 4. 2020 do uzavření tohoto Dodatku č. 2 byly poskytovatelem realizovány některé dílčí činnosti dle harmonogramu. Na tyto již uskutečněné činnosti se dohoda smluvních stran o pozastavení nevztahuje a nebudou poskytovatelem realizovány znovu po obnovení činností dle odst. 2 tohoto článku.
6. Smluvní strany se dohodly na vyhotovení Zprávy o stavu projektu ke dni 15. 4. 2020, jejímž účelem je zmapování aktuálního stavu poskytování služeb, včetně výčtu nedokončených prací, které tvoří předmět plnění Dílčí smlouvy č. 3, ke dni následujícímu po dni pozastavení služeb dle Dílčí smlouvy č. 3 (dále jen „Zpráva“). Stav plnění zaznamenaný ve Zprávě je pro obě strany závazný a bude z něj vycházeno při dalším poskytování služeb po obnovení služeb dle Dílčí smlouvy č. 3, které je ujednáno v čl. II. tohoto Dodatku č. 2. Zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany pro úplnost uvádí, že Zprávu považují za součást již poskytnutého plnění a za její vyhotovení nenáleží poskytovateli žádná zvláštní odměna.

III. Termín plnění

1. V souladu s čl. I. odst. 8 Rámcové dohody a na základě důvodů specifikovaných v preambuli tohoto Dodatku č. 2 by termín plnění Dílčí smlouvy č. 3 měl být prodloužen v rozsahu pozastavení plnění Dílčí smlouvy č. 3. Smluvní strany se však dohodly, že tento termín bude vzhledem k omezeným personálním kapacitám smluvních stran prodloužen až do **31. 3. 2021**.
2. V souladu s uvedenou změnou se smluvní strany dohodly na změně článku IV. *Termín plnění* Dílčí smlouvy č. 3, jehož dosavadní znění se ruší a nově zní následovně:
 1. *Poskytovatel se zavazuje poskytnout službu A a službu B dle této Dílčí smlouvy do 31. 3. 2021, nebude-li v průběhu plnění předmětu Dílčí smlouvy smluvními stranami stanoveno jinak.*

2. Maximální doba plnění předmětu Dílčí smlouvy je do 30. 5. 2021.
3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany prohlašují, že termíny plnění dle odst. 1 a 2 tohoto článku Dílčí smlouvy jsou termíny, v nichž musí být jednotlivé výstupy k službě A a k službě B ze strany poskytovatele předány k akceptaci, nikoli akceptovány.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Rámcové dohody a Dílčí smlouvy č. 3 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě poskytovatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s celým jeho obsahem, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 2 je podepsán elektronicky
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 1: Zpráva o stavu projektu ke dni 15. 4. 2020


V Praze 22. 9. 2020

V Praze 14. 9. 2020


OBJEDNATEL:

POSKYTOVATEL:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

ředitel Sekce informatiky

Konsorcium KPMG a Deepview
 jednatel společnosti KPMG Česká republika, s.r.o.

V Praze 15. 9. 2020

Konsorcium KPMG a Deepview
 jednatel společnosti Deepview s.r.o.