

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 240/2019/OR „Mohelnice – Cyklostezka Újezd - Líšnice“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Zástupce:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o. z. Morava

Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk

IČ:

60838744

2.

Předmět dodatku

1. Dne 17. 10. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice – Cyklostezka Újezd - Líšnice“.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
3. Během průběhu stavebních prací byly identifikovány méněpráce, které objednatel nemohl předvídat. Tyto nové skutečnosti byly zjištěny v průběhu prací a nebyly v době uzavření smlouvy o dílo ani schvalování realizačního projektu známy. Jde o tyto skutečnosti:

- při realizaci stezky bylo zjištěno, že provedení navržených propustků v počtu 2ks je nadbytečné; případná srážková voda se ztrácí v krajině; při intenzivnějších deštích přeteče těleso stezky a vsákne se do terénu za tělesem stezky,
- úsek stezky probíhající mezi korytem potoka a rybníkem v k. ú. Újezd byl z důvodu prostorové tísně a zejména kvůli stávajícímu kořenovému systému vzrostlé zeleně zúžen z 2,7m na šířku 2,4m,
- při realizaci pokládky silniční obruby a přídlažby z žulové kostky v k. ú. Líšnice bylo se správcem (SSOK p. o.) přilehlé silnice č. II/644 dohodnuto, že původní požadavek na celoplošné asfaltování dotčeného úseku silnice se již nepožaduje z důvodu, že při provádění stavebních úprav nebyl poškozen zánovní živitný kryt přilehlé vozovky.

4. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku 3. Předmět plnění a článku 6. Cena za dílo takto:

- a) **článek 3. Předmět plnění** se upravuje o méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku.
- b) **Z důvodu výše popsaných skutečností došlo k nutnosti méněprací, které mění celkovou hodnotu veřejné zakázky.**

Celková hodnota méněprací sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě je ve výši – 396 697,47 Kč bez DPH.

Hodnota změny dle dodatku č. 2 představuje 3,54 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě. Celková změna původní hodnoty závazku dle všech dodatků uzavřených ke smlouvě představuje 8,69 % původní hodnoty závazku.

Článek 6. Cena za dílo, odstavec 6.1 se upravuje následovně:

- 6.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Původní celková cena za dílo bez DPH	11 195 167,02 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	200 803,63 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 374 902,80 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	-396 697,47 Kč

Nová celková cena za dílo bez DPH 10 624 370,38 Kč

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 07. 09. 2020 usnesením č. 1287/55/RM/2020.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu

Přílohy dodatku Smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet k dodatku č. 2

V Mohelnici dne 14-09-2020

za objednatele
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Olomouci dne 28.08.2020

Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o. z. Morava

vedoucí OTÚ Oblasti Střed o. z. Morava



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 6
IČ: 60838744
(355)

Rekapitulace změn - dodatek č. 2

SO 101 - Stezka pro cyklisty - méněpráce - změna Újezd (šířka stezky)	-26 996,37
SO 104 Propustek v km 0,408 - změna	-34 090,37
SO 105 propustek v km 0,855 - změna	-34 090,37
SO 301 - Zatrubnění silniční příkopy	-6 675,90
SO 101 narovnání dodatku č. 1	649,23
Méněpráce - skutečné provedení	-295 493,28
Zaokrouhlení	-0,41
Celkem bez DPH	-396 697,47