

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo ze dne 9.7.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.8.2020
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský
zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem
IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301
Kontaktní osoba: , vedoucí střediska Bazény a koupaliště
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

Miroslav Chachaj

se sídlem: Svatoplukova 203, 403 39 Chlumeč
IČ: 45999171
DIČ: CZ6001080657
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Miroslav Chachaj
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

ČI. I

Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Vybudování sociálního zařízení v saunovém provozu Městských lázní**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více a méně práce). Rozsah všech dodatečných prací včetně ocenění je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloh č. 1. Tímto dodatkem dochází k rozšíření rozsahu díla o více a méně práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

ČI. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatelům vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke snížení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku 1.574,007 Kč bez DPH, kdy vícepráce činí částku 37.538,48 Kč bez DPH a méněpráce činí částku 39.112,48 Kč bez DPH.

2. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se tak nahrazuje zněním:

1. *Cena díla je stanovena ve výši 397.218,54 Kč (slovy: tři sta devadesát sedm tisíc dvě stě osmnáct korun českých sedmnáct haléřů) bez DPH*

DPH je ve výši 83.415,43 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 480.633,97 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc šest set třicet tři korun českých a devadesát sedm haléřů) s DPH

Čl. III

1. Změna rozsahu díla vznikla v důsledku nepředpokládaných více prací, vzniklých rozporem mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr a odkrytím nepřístupným částí stavby se zjištěním nutných dodatkových prací.

Čl. IV

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Seznam více a méně prací

V Ústí nad Labem dne 11.9.2020

V Ústí nad Labem dne 11.9.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Mata, MBA
ředitel
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Miroslav Chachaj