



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

### DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-18069-31/ČJ-2020-1800VZ

### SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-18069-28/ČJ-2020-1800VZ

uzavřená

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

#### I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar,  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar,  
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,  
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

**STAV-AGENCY s.r.o.**

zastoupený: [redacted] jednatel společnosti  
se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou  
IČ: 254 82 505  
DIČ: CZ25482505  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 986888359/0800  
Tel.: [redacted]  
E-mail: info@stav-agency.cz  
Fax:  
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
20247

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje  
- OOP Smržovka CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009491“

#### II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 z důvodu, že zhotovitel nemohl doposud zahájit práce, neboť mu objednatel nepředal stavební povolení potřebné k realizaci stavby. Stavební povolení na akci bylo vydáno 24.08.2020 a právní moci nabylo dne 02.09.2020. Dodatkem č. 1 dochází proto k úpravě termínů realizace akce.

#### III. V Článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo



**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 01.06.2020

Dílní termíny plnění:

- dokončení stavebních prací: do 30.11.2020
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- termín administrativní dokončení díla: do 30.04.2021 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo)

Termín ukončení plnění: do 30.04.2021

*textem*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: 04.09.2020

Dílní termíny plnění:

- dokončení stavebních prací: do 05.03.2021
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- termín administrativní dokončení díla: do 03.08.2021 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo)

Termín ukončení plnění: do 03.08.2021

V případě, že povětrnostní podmínky nebudou umožňovat řádné provádění prací na díle (např. z důvodu dodržování technologických předpisů) je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o úměrné prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci: 04. 09. 2020

**objednatel:**

Ve Stráži nad Nisou: 04. 09. 2020

**zhotovitel:**

plk  
ná  




www.stav-agency.cz  
STAV-AGENCY, s.r.o.  
Kateřinská 736  
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03  
iČO 25482505 DIČ CZ25482505 Tel.: 777 300 444