

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2020/0016/OSPŘ/1

„Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa“

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu
jednající: starosta Mgr. Zdeněk Pánek
ve věcech technických: Ing. Tomáš Svačina, referent odboru životního prostředí
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, e-mail:
MVDr. Hana Hynčicová, vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, e-mail:

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Ing. Jan Servus

se sídlem: Dolnice 12, 621 00 Brno
zapsaný v Obchodním rejstříku: ŽR/MMB
IČ: 76354563
DIČ: CZ7807193108
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Servus
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Servus
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Equa bank
číslo účtu:

(dále jako **zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2020/0016/OSPŘ/
ze dne 14.02.2020 (dále je SoD) v tomto znění:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

1. OBSAH DODATKU Č. 1

1. Dle čl. II. odst. 1. smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0016/OSPŘ ze dne 14.02.2020 se smluvní strany dohodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce spočívají v provedení zdravotních řezů u sedmi vzrostlých stromů v lokalitách: Lázně, Park Dukelská, Park Zahájené – Za tratí a Včelín - středisko volného času. Méněpráce spočívají v neprovedení zdravotních zásahů u pěti stromů v lokalitách Park Zahájené – Za tratí, Park Na Samostatnosti a Starý hřbitov z důvodů pokácení stromů z důvodu realizace jiné investiční akce a z důvodu špatného zdravotního stavu stromů s návrhem na jejich pokácení v době vegetačního klidu. Vzhledem k těmto vícepracím a méněpracím se celková cena díla zvýší o 4.575,00 Kč bez DPH (tj. 5.535,75 Kč vč. DPH).

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy:

- 1) Článek IV. odst. 1. smlouvy nově zní takto:

Celková cena díla za provedení realizace je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a rozpočtu méněprací a víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, přičemž cena díla je oproti položkovému rozpočtu vzhledem k existenci víceprací a méněprací zvýšena o 4.575,00 Kč bez DPH (tj. 5.535,75 Kč vč. DPH) a nově tak činí:

Cena díla bez DPH	353.983,00 Kč
DPH 21 %	74.336,43 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	428.319,43 Kč

2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 16.09.2020, č. usnesení: 03/24/2020.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 21.09.2020

V Bystřici pod Hostýnem dne 22.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Ing. Jan Servus
jednatel