

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 8.11 a 20.11. 2019 pod

č. objednatele: V/1027/2019/DC

č. zhotovitele: 1910

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)na stavbu „**Silnice III/2662 Šluknov - Království - rekonstrukce propustku na Rožanském
potoce**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **YSSSEN - spol. s r.o.**
se sídlem : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
zastoupený ve věcech smluvních:

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021

dále jen „zhotovitel“.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele :
- za zhotovitele :

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele :

- za zhotovitele:  | |

Preambule:

V průběhu realizace výše uvedené stavby vyvstaly skutečnosti, které mají dopad do rozsahu i ceny díla (rozšíření provizorní komunikace, změna rozsahu zásypů provizorního propustku, změna rozsahu výkopů, výměna části nevhodných zemin, doplnění ochrany izolace) a jsou podrobně řešeny změnovým listem č. 1.

S ohledem na výše uvedené důvody se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy uzavřené dne 8.11. a 20.11. 2019 takto:

Čl. IV. *Cena za dílo, odst. 1 se mění takto:*

IV. Cena za dílo

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle SoD bez DPH :	5 925 000,00 Kč
<u>Změnový list č.1:</u>	<u>476.446,90 Kč</u>
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	6 401 446,90 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Litvínově dne..... |

.....
| Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
