

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. 19/9615/186 ze dne 26.03.2020 na realizaci stavby:

„Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt A“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor
IČ : 46747885
DIČ : CZ46747885
Tech. zást. objednatele : XXX
Tech. dozor objednatele : Technický úsek TUL
Číslo účtu : 289198221/0300
Číslo smlouvy : 19/9615/186

2. Zhotovitel : INSTAV stavební práce, s.r.o.

Sídlo : Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zástupce : Miloslav Kakos, jednatel
IČ : 27263568
DIČ : CZ27263568
Stavbyvedoucí : Ing. Pavel Novák, ČKAIT: 0013912
Zapsaný : OR vedený u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 21427
Číslo účtu : 4786999001/5500

Článek II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2020 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**186_KV_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt A**“ (dále jen „smlouva o dílo“) uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 11223452.

2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o realizaci změn vyplývajících z jednotlivých Technických listů změny (TLZ), které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Kopie uvedených TLZ vč. položkových rozpočtů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha.

Článek III. Znění dodatku

3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši **4 405 833,28 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná**,
výše sazby DPH je **21 %**, částka DPH je **925 224,99 Kč**,
celková cena s DPH je **5 331 058,27 Kč**.

Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Z uvedené ceny díla činí:

- **Investice:** cena bez DPH 3 695 126,41 Kč,
výše sazby DPH 21 %, částka DPH 775 975,55 Kč,
cena s DPH 4 471 102,96 Kč.
- **Neinvestice** cena bez DPH 710 706,87 Kč,
výše sazby DPH 21 %, částka DPH 149 248,44 Kč,
cena s DPH 859 955,31 Kč.

3.2. Cena za dílo sjednaná dle tohoto dodatku je sjednána dle rekapitulace TZL v příloze tohoto dodatku.

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou Technických listů změny - položkovými rozpočty.



3.4. Čl. V. odst. 5.1 b) smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech:

b) Provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 21.09.2020. Převzetí díla předchází přijímací řízení dle čl. 6.4 této smlouvy.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

<p>Razítko a podpis zhotovitele</p> <p><i>Miloslav Kakos</i></p> <p>.....</p> <p>Miloslav Kakos, jednatel V Jablonci nad Nisou dne 27.08.2020</p>	<p>Razítko a podpis objednatele</p> <p><i>Vladimír Stach</i></p> <p>.....</p> <p>Ing. Vladimír Stach, kvestor V Liberci dne 27.08.2020</p>
---	--

