

**DOHODA O UKONČENÍ
SMLOUVY O DÍLO
č. 223/2019/Pa**

uzavřené dne 7.8. 2019 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění na zhotovení díla PD“VN Bezedník IV.“

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený:

Ing. Dagmar Vašíkovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 10.6.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí správy toků

_____, technický dozor stavebníka (TDS), M:

_____ správce toků, osoba pracující pod vedením

TDS, M: _____

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlem: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brno, oddíl C, vložka 335

Jednající: _____

Číslo telefonu: _____

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dohody

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.8. 2019 smlouvu o dílo č. 223/2019/Pa, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby: „VN Bezedník IV.“; dále jen „projektová dokumentace“, na vodním toku: Milešovický potok, číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-0840, IDVT: 10206889, ř. km: 10,600-10,900 (dále též jen „dílo“) a provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací

a závazek objednatele zaplatit za zpracované dílo a vykonání inženýrské činnosti sjednanou
odměnu.


2. Smluvní strany se dohodly na ukončení trvání SOD k datu **21.9.2020** z důvodů uvedených v příloženém dopisu č.j. LCR952/004546/2020 ze dne 31.8.2020 a v zápise z výrobního výboru akce VN Bezedník IV. ze dne 8.7.2020.
3. Zhotovitel předal objednateli část již vyhotoveného díla (vstupní data zajištěná ke dni odstoupení od SoD), která budou pro objednatele využitelná, v rozsahu dle přílohy 2 této dohody).
4. Objednatel se zavazuje, že částku dle přílohy č. 2 této dohody, ve výši 63 500,- Kč bez DPH, slovy šedesát tři tisíc korun českých bez DPH, uhradí na výše uvedený bankovní účet zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury). Uhrazením této částky již nebudou mít smluvní strany vůči sobě žádných závazků ani pohledávek, a to jak peněžitých či nepeněžitých, včetně jakéhokoliv nároku na náhradu škody, úroků z prodlení či smluvní pokutu.

II.

Závěrečná ujednání


1. Záležitosti, které neupravuje tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany této dohody prohlašují, že jejich vůle tuto dohodu uzavřít je svobodná, vážná, určitá a prostá omylu. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této dohody, na důkaz tohoto připojují k této dohodě své podpisy.

Za objednatele dne : 21.9.2020



Ing. Dagmar Vašíková
vedoucí ST Dyje
Lesy České republiky, s. p.

Za zhotovitele dne 21.9.2020



Ing. Petr Marčák
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Příloha č. 1 – Dopis č.j. LCR952/004546/2020 ze dne 31.8.2020

Příloha č. 2 – Protokol o předání a převzetí částí již vyhotoveného díla

Příloha č. 3 – Zápis z výrobního výboru akce VN Bezedník IV. ze dne 8.7.2020



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Dyje, Brno

Jezuitská 13, Brno 602 00, tel. +420956952111, Fax.: +420545215063, ost52@lesy.cz, ID DS: e8jcfns

Regioprojekt Brno, s.r.o.
U Svitav 1077/2
618 00 Brno
Česká republika

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|
| VÁŠ DOPIS ZN. | ČÍSLO JEDNACÍ LCR952/004546/2020 | SPISOVÁ ZNAČKA LCR0021971/2019 | DATUM 31.8.2020 | |
| VYŘIZUJE | TELEFON | GSM | FAX | E-MAIL |

Věc: Odstoupení od smlouvy od dílo

Týká se: Smlouvy o dílo č. 223/2019/Pa, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby „VN Bezedník IV“

Lesy České republiky, s.p. (dále jen LČR), Správa toků – oblast povodí Dyje, jako objednatel, uzavřel s Vámi, jako zhotovitelem, smlouvu o dílo č. 223/2019/Pa (dále jen „SoD“) ze dne 7.8.2019, jejímž předmětem jsou závazky zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby (dále jen „PD“) „VN Bezedník IV“.

V rámci zajišťování podkladů pro návrh technického řešení stavby byl provedeno geodetické zaměření lokality a model s bilancí vody v současné podobě 5ks VN dle dostupných dat ČHMÚ - ten vyšel s negativním výsledkem při umístění další vodní plochy.

Dne 8.7.2020 byl svolán na zájmové lokalitě výrobní výbor, kde se ještě jednou investor a projektant sešli k zhodnocení lokality. Investor i projektant se spolu na základě nevyhovujících dat z ČHMÚ a záporných stanovisek od ŽP Slavkov, rybářského spolku i Povodí Moravy, s.p. dohodli na ukončení zpracovávání PD.

Všichni zúčastnění se na místě shodli na tom, že tato lokalita, není vhodná pro jakékoli opatření na vodoteči pro akumulaci či retenci vod a vyloučili možnost změny PD na jiné, podobné vodohospodářské opatření v této lokalitě. Projektant a zadavatel se na místě dohodli, že projektant vyčíslí dosud provedené práce na PD a objednatel připraví dohodu o ukončení prací na PD.

Vzhledem k výše uvedenému bylo, ze strany objednatele díla přistoupeno, v souladu se smluvními ujednáními předmětné SoD, k výzvě k ukončení probíhajících prací na projekční přípravě a k tomuto odstoupení od předmětné SoD.

Část díla (dosud provedené práce), která již byla zpracována a bude objednatelem využitelná, Vám bude uhrazena v souladu s SoD. Žádáme Vás o zaslání této části díla. Po rozhodnutí o využitelnosti zaslanych dokumentů budete následně vyzváni k vystavení faktury na podkladě protokolu o předání části předmětného díla.

Tímto **odstupujeme od předmětné SoD** a žádáme Vás o ukončení projekčních prací na předmětné zakázce.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.

vedoucí Správy toků
oblast povodí Dyje

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p. jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-0-C



Státní podnik Lesy České republiky, s.p. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, integritu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Criminal compliance program (CCP) www.lesy.cz, který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoliv případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, netře je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Taková jednání je možné oznámit a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách www.lesy.cz

Zápis z výrobního výboru

VN Bezedník IV.

Dne 8.7.2020

Účast:

Projektant: Regioprojekt s.r.o. [REDACTED]

Investor: LČR, s.p., ST OPD: [REDACTED]

Povodí Moravy: [REDACTED] – omluven, zaslal vyjádření mailem

Dnešního dne se uskutečnil VV v místě plánované VN Bezedník IV. V k.ú. Kobeřice u Brna. Tato lokalita byla vytipována zástupci LS v rámci programu „Vracíme vodu lesu“ k výstavbě vodní nádrže. Akce byla zařazena do plánu a bylo zadáno vypracování PD firmě Regioprojekt, s.r.o. V rámci zpracování PD projektant požádal o vyjádření MěÚ Slavkov, odbor stavebního úřadu, územního plánování a ŽP. MěÚ vydal sdělení, kde požaduje vyjádření správce povodí. Na základě tohoto požadavku oslovil projektant o vyjádření Povodí Moravy.

Sdělení správce povodí: „Záměr vybudování další, již šesté nádrže v horní části povodí drobného vodního toku Milešovický potok není vhodný a nesouhlasíme s ním. Dle doložených hydrologických podkladů toku v místě požadovaného nakládání s vodami je již současný stav bilančně napjatý a vybudování další vodní plochy v požadované lokalitě by došlo ještě k jeho zhoršení (dalším navyšováním akumulované vody a ztrát – vypařováním z vodní hladiny do ovzduší, průsaky)“.

Na základě vyjádření PMo vydal MěÚ Slavkov u Brna nesouhlasné vyjádření: „VÚ se ztotožňuje s odborným názorem správce celého povodí, Povodí Moravy, s.p. a nesouhlasí se záměrem šesté nádrže v horní části povodí drobného vodního toku Milešovický potok“.

MRS taktéž zásadně nesouhlasí s dalším zadržováním vody v povodí Milešovického potoka, které má z hydrologického pohledu dlouhodobě deficitní bilanci, zejména v posledních 10-ti letech.

Výrobní výbor byl svolán jednak z důvodu posouzení nevhodnosti výstavby VN v této lokalitě, jednak z důvodu posouzení možného umístění náhradního opatření (místo VN) pro zadržení vody v krajině.

Zástupce PMo [REDACTED] byl na VV přizván s tím, že se bude řešit místo VN možnost výstavby jiného opatření- tůň, mokřady, průcezná přehrážky,... Zástupce PMo se z VV omluvil písemně s tím, že nesouhlasí se žádným z navrhovaných opatření: „k záměru jsme vydali záporné sdělení, kde si myslím, je dostatečně zdůvodněn nesouhlas s budováním dalších vodních ploch v lokalitě (nevhodná lokalita při stávající vodní bilanci- na necelých 3 km² je již nyní téměř 7 ha vodní plochy)“.

Na místě samém bylo dále konstatováno:

Již za současné situace je ve dvou spodních nádržích pod plánovanou novou záporná vodní bilance, v nejnižší VN je jen nepatrná vodní plocha.

Co se týče protipovodňové funkce, není potřeba ji vylepšovat. Jedna stávající nádrž je z důvodu nedostatku vody vypuštěná, ostatní nádrže v horní části VT jsou částečně napuštěné a mají prostor pro transformaci povodňové vlny. V současné době funguje lesní cesta s propustkem jako poldr, případnou výstavbou nového opatření nedosáhneme vyšší ochrany.

Ve VT protéká minimum vody, koryto je zahloubené, případná revitalizace – rozvolnění a zvětšení vodní plochy by ještě více zvýšilo výpar a zhoršilo vodní bilanci. Vzhledem k malému významu a přínosu jakéhokoliv opatření v této lokalitě bychom nebyli schopni zajistit ani potřebnou dotační podporu pro tuto akci.

Účastníci VV nenalezli takové opatření, u kterého by převážil smysl a přínos nad ekonomickou neefektivitou.

Všichni zúčastnění se na místě shodli na tom, že tato lokalita není vhodná ani pro VN ani pro žádné jiné opatření k zadržení vody v krajině a vyloučili možnost změny PD na jiné vodohospodářské opatření na tomto toku s šesti stávajícími VN.

Projektant a zadavatel se na místě dohodli, že projektant vyčíslí dosud provedené práce na PD a objednatel připraví dohodu o ukončení prací na PD.

PROTOKOL

o předání a převzetí části již vyhotoveného díla (projektové dokumentace) v rámci dohody o ukončení smlouvy o dílo

Název akce: **„VN Bezedník IV.“**

Stupeň PD: projektová dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Smlouva o dílo č.: **223/2019/Pa ze dne 7.8. 2019**

Termín provedení díla : výzvou k odstoupení od SoD 223/2019/Pa, dle zápisu z výrobního výboru akce VN Bezedník IV. ze dne 8.7.2020, byl stanoven termín 14. 9. 2020 na předání části díla, s termínem vyhodnocení ze strany objednatele do 21. 9. 2020.

Objednatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený:

Ing. Dagmar Vašíkovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 10.6.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí správy toků

M: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), M: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, [REDACTED]

mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlem: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brno, oddíl C, vložka 335

Jednající: [REDACTED]

Číslo telefonu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Předané: - 1x v tištěné podobě

- 1x USB disk


Obsah předaný části PD:

| č. | výkonová fáze | Cena bez DPH(Kč) |
|----|---|------------------|
| 1. | Geodetické a kartografické výkony | 25.000,- |
| 2. | Aktuální údaje ČHMÚ | 7.000,- |
| | <u>1. fáze celkem (fakturováno a uhrazeno v r.2019)</u> | 32.000,- |
| 8. | Práce projektové | 42.000,- |
| 9. | Inženýrská činnost (zajištění dokladové části, atd.) | 21.500,- |
| | <u>2.fáze celkem (bude fakturováno a uhrazeno 2020)</u> | 63.500,- |

PD + USB byly zhotovitelem předány dne 14.9. 2020 k vyhodnocení a objednatelem vyhodnoceny a stanoven rozsah přebírané části dokumentace (viz. tabulka výše) dne 21. 9. 2020. Tento protokol o předání bude přílohou dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 223/2019/Pa.


V Brně dne 21.9.2020

Za objednatele



Ing. Dagmar Vašíková
vedoucí ST Dyje
Lesy České republiky, s. p.

Za zhotov



Ing. Petr Marčák
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.
Správa toků – oblast povodí Dyje, Brno
Jezuitská 13
602 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
11-20-01/MP/2020

Vyřizuje/linka

Datum:
11.9.2020

Věc: "VN Bezedník IV" – předání díla (PD – ukončení prací)

Dobrý den

v příloze dopisu Vám, v souladu s uzavřenou SoD č. 223/2019/Pa ze dne 7.8.2019 a dle obdržného dopisu o Odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 31.8.2020, předáváme dílčí část předmětu plnění - zpracované projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provádění stavby (PD JP) v 1 paré + CD na akci „VN Bezedník IV“. Jedná se o rozpracovanou část projektové dokumentace dle dohody o ukončení prací a to s ohledem na nedostatek vody v lokalitě a negativnímu vyjádření dotčených orgánů a organizací – fakturace pouze skutečně provedených prací.

Rozsah plnění k předání a fakturaci:

1. Projektové práce - zpracování základního návrhu PD (sit., pod., PF, ...) včetně hydrotechnických výpočtů/vodohospodářské bilance 42 000,-
2. IČ - stanoviska správců IS, jednání s OŽP/vodoprávka, PM, s.p., rybáři, výrobní výbory 21 500,-

Cena celkem 63 500,- Kč bez DPH

Na výše uvedené práce bude vystavena faktura v dohodnuté výši **63 500,- Kč bez DPH**, se splatností do **21 dnů**.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem


Ing. Petr Marčák
jednatel

Přílohy: - dle textu

V *Brno* dne *12.9.2020*

Převzal: