



TSKRP0079BZ9

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo**č. smlouvy objednatele: **3/16/6200/35**uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi:**Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
[redacted]**zastoupena:** Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace**Osoby zmocněné k jednání:**

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Zhotovitel: GeoNet Pro, s.r.o.

Ul. Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6

IČ: 28532881

DIČ: CZ 28532881

bankovní spojení: KB Praha - Pohořelec
[redacted]**zastoupen:** [redacted]*Smluvní strany se dohodly uzavřít*

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 3/15/6200/35 uzavřený dne 22. 04. 2016, jejímž předmětem plnění je „Měření monitorovacího systému pro sledování stability konstrukcí objektu TAT včetně vyhodnocení“.

Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu posunutí termínu plánované uzávěry tunelu z příkazu ODA MHMP, aby byla umožněna rekonstrukce SSZ obou křižovatek před portály tunelu.

Dodatkem č. 1 se v čl. IV – Čas plnění mění termín ukončení díla a termínu uzávěry takto:

Ukončení: 8. 12. 2016

Zaměření bude realizováno v době uzávěry tunelu 28. 11. – 2. 12. 2016.

Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po podpisu tři stejnopisy a zhotovitel jeden.

V Praze dne: 28.11.2016

[redacted]
ci

objednatel

V Praze dne: 28.11.2016

[redacted]

zhotovitel