

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev. č. 206-004 Rabštejn n. Střelou (201.1 Podchycení základů mostu)			
Objekt:	SO 201.1. Podchycení základů mostu			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s., IČO: 271 95 147			
TDS:	REP - Rozvojové a ekologické projekty s.r.o., , IČO: 61173452			
Projektant:	, IČO: 14983184			
<p>Popis změny: Na základě provádění prací a vyhodnocování zjišťovaných skutečností z pohledu jádra opěry a pilíře vznikla potřeba injektáže spodní stavby nad úrovní základů opěry O3 a pilíře P2. Tím se navyšuje objem prací s tímto související.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnost zjištěná v průběhu provádění stavebních prací, zápis z KD		
	Jedná se o změnu:	4 § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	684 640,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	143 774,40 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	828 414,40 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 920 200,51 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	4 920 200,51 Kč		
	Cena díla po dodatku č. X bez DPH	5 604 840,51 Kč		
	Cena díla po dodatku č. X vč. DPH	6 781 857,02 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	684 640,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	684 640,00 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			