

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 2020/0001 ZE DNE 20. 04. 2020

UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,

V PLATNÉM ZNĚNÍ

(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Objednatel:

Oprávněný zástupce:

IČ/DIČ:

Sídlo:

Bankovní účet:

a

Město Mnichovo Hradiště

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta

002 38 309/CZ 00238309

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

94-4710181/0710, Česká národní banka

Zhotovitel:

Oprávněný zástupce:

Zapsaný:

Právní forma:

IČ/DIČ:

Sídlo podnikání:

Bankovní účet, číslo

H-INTES s.r.o.

Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka společnosti

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, vl. 56829, oddíl C

společnost s ručením omezeným

25636332/CZ25636332

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

19-7497310267/0100

1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 20. 4. 2020. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

2.

Vyjádření více a méně prací

Předmětné více práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Změnový list č. 1/2020 vč. Soupisu ke změnovému listu č. 1.1. a Příloze č. 2 tohoto Dodatku Změnový list č. 1/2020 vč. Soupisu ke změnovému listu č. 1.2.

3.

Doba plnění

Realizace stavebních prací sjednaných tímto Dodatkem budou zahajovány a realizovány průběžně dle potřeby realizace prací závisující na postupu celého stavebního díla.

4.

Cena díla

1. Celkový souhrn víceprací představuje:

2 971 072,68 Kč bez DPH

623 925,26 Kč DPH 21%

3 594 997,94 Kč včetně DPH

2. Celkový souhrn méněprací představuje:

2 533 319,76 Kč bez DPH

531 997,15 Kč DPH 21%

3 065 316,91 Kč včetně DPH

3. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:

41 880 070,84 Kč bez DPH

8 794 814,87 Kč DPH 21%

50 674 885,71 Kč včetně DPH.

Hodnota celkové změny činí 13,288 % z původní sjednané ceny.

5.

Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění.

6.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení a v jednom elektronickém provedení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 391/2020 ze dne 07.09.2020.
6. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1:

Změnový list č. 1/2020 ze dne 17.08.2020, Soupis ke změnovému listu č. 1.1. ze dne 02.06.2020

Příloha č. 2:

Změnový list č. 2/2020 ze dne 17.08.2020, Soupis ke změnovému listu č. 1.2. ze dne 01.06.2020

V Mnichově Hradišti dne 22.09.2020

V Mladé Boleslavi dne 22.09.2020

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta

za Zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka společnosti