

2020/0473/OIN

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo, číslo objednatele 2020/0473/OIN, ze dne 4.6.2020 uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„MSRA, východní tribuna – sanace vlhkosti“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk bača, odbor investic, tel.572 525 271
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 30584
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
č. účtu: 5624560287/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Libor Šproch
mobil: 777 802 371, e-mail: priprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 4.6.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**MSRA, východní tribuna – sanace vlhkosti**“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace z důvodu změny rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.
2. **Mění se článek III. „Termín plnění“, bod 2** následovně:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **26.10.2020**.

B

**Článek III.
Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 592/40/RM/2020 Veřejný ze dne 25.5.2020

V Uherském Hradišti dne 21-09-2020

V Uherském Hradišti dne 16.9.2020

Za objednatele


Za zhotovitele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Ing. Jaroslav Martínák
jednatel společnosti



B