

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 01KV-001582

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úsek kontroly kvality staveb

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Contract management, a.s.

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

IČO: 05306035

DIČ: CZ05306035

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb „Zpracování Katalogu prací pro investiční akce“ (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb se v části Postup prací mění takto:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v termínu do 8 měsíců od zaslání výzvy k zahájení plnění Služeb. V rámci doby plnění 8 měsíců bude při zpracování „Katalogu prací“ Poskytovatel postupovat dle harmonogramu Služeb uvedeného v příloze č. 3. V případě, že ze strany Objednatele dojde k překročení doby realizace 6. Etapy (dle harmonogramu Služeb se uvažují 2 měsíce), bude o tuto dobu prodloužen celkový termín plnění Služeb a upraveno zahájení plnění 7. Etapy. V dostatečném předstihu před koncem každé etapy je Poskytovatel povinen svolat kontrolní den a postup prací průběžně s objednatelům projednávat. Z kontrolních dnů Poskytovatel zpracuje záznamy a tyto budou součástí výstupů. Kontrolní dny budou probíhat v budově Objednatele.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.

V Praze dne 21 -09- 2020

V Praze dne 04 -09- 2020