

Dodatek č. 1

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 27.3.2020

č. smlouvy objednatele: 07PT-00808

č. smlouvy zhotovitele: 20 029 202

„D6 Žalmanov – Knínice, DSP/IC“

ISPROFIN: „327 122 3607.29175“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

284 84 690,

CZ28484690,

██████████, generálním ředitelem,

██████████

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Společnost „SUDOP GROUP – 2016 IV“

zastoupena hlavním společníkem

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zastoupenou:

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,

257 93 349,

CZ25793349,

██████████, předsedou představenstva,

██████████, místopředsedou

představenstva,

██████████,

místopředsedou představenstva,

bankovní spojení:

██████████

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.03.2020 Souhrn smluvních dohod – Smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „**VOP**“)
- C. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení služeb a jejich částí. Důvodem tohoto prodloužení je skutečnost, že během realizace projektu došlo ke změně rozsahu prací, s čímž je spojena také nutnost pokračování administrace projektu. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení doby poskytování služeb tak, jak je uvedeno níže.
- D. Vzhledem k rozhodnutí o novém umístění MUK Bochovo je nutné vyhotovit geotechnický průzkum. Do předání výsledků průzkumu nelze práce na MUK dokončit. Nové umístění MUK má i dopad do nivelety hlavní trasy.

Čl. I Změny Smlouvy

1. V ustanovení čl. 22.1 VOP, jež jsou součástí Smlouvy, se tímto mění dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP	do 30.11.2020
Koncept změny DÚR	do 31.12.2020

Čl. II Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.

5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V Karlových Varech dne: 14 -08- 2020




ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic ČR




za Poskytovatele
SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne: 07 -08- 2020



předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

