




DODATEK č. 7
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-406/2020 ze dne 30.6.2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnišem, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dagmar Tlachačová**
se sídlem/bytem: Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/r.č.: 03953211
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený: Dagmar Tlachačovou
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se	132 D	-200	275	-55 000	
	132 B	-200	275	-55 000	
vypouští se část	132 A	-150	270	-40 500	
vkládá se	508 C, 523 A, 521 A,B,D	400	275	110 000	25.9. - 15.10.2020
	511 E,D	150	270	40 500	


Důvod změny: kůrovec

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

23. 09. 2020 kého národního parku


PhDr. Robin Böhnišch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku


zhotovitel

Za správnost: 

č. 07: 