

**Město NYMBURK**

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

**Dodatek č. 1****Smlouvy o dílo č. 202000197**

dle § 2586 a násl. NOZ

**I. Smluvní strany**

Zhotovitel: **MaGe Construction, s.r.o.**  
sídlo: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5  
provozovna: Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk  
IČ: 24166189  
DIČ: CZ4266189  
bank.spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: [redacted]  
telefon : [redacted]  
e-mail: [redacted]  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Filip Kostelecký, jednatel  
oprávněnost jednat ve věcech technických:  
Ing. Martin Průša, vedoucí provozu a staveb  
[redacted]  
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
IČ: 00239 500  
DIČ: CZ00239 500  
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: [redacted]  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic  
[redacted]  
Michal Hrbáček – investiční referent  
[redacted]  
(dále jen objednatel)

**Preambule****„Bazén Nymburk – výměna přípojek vody a splaškové kanalizace II“**

ČL. III. – Doba plnění se ruší a nahrazuje tímto zněním:

**III. Čas plnění**

Termín zahájení prací: Do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště.  
Termín dokončení díla: Do 29.9. 2020 z důvodu koordinace prací s výstavbou souběžné stavby okružních křižovatek.



**Město NYMBURK**

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk


Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 SOD byl projednán Radou města Nymburk usnesením č. 339 ze dne 05.08. 2020.

Příloha: Harmonogram prací

4. 09. 2020

V Praze, dne .....2020




struction, s.r.o.  
/34, 152 00 Praha 5  
DiC: CZ24166189  
nageco.cz

Ing. Filip Kostelecký  
jednatel společnosti  
zhotovitel

7. 09. 2020

V Nymburce, dne .....2020



Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
starosta města  
objednatel



