

DODATEK Č. 2

Ev. č. objednatele SML0206/2017/1/2020

ke SMLOUVĚ O DÍLO

ev.č. zhotovitele M13092017

č. smlouvy objednatele SML 0206/00069922/2017

I. Smluvní strany

1. Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Barborská 51 – 53, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl PR vložka 1176

zastoupená: Jana Šorfová, ředitelka

IČO: 00069922

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Atelier M1 architekti s.r.o.

se sídlem Markétská 1/ 28, 169 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 94315

zastoupená: Ing. arch. Jan Hájek

IČO: 27074153

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2017 Smlouvu o dílo ev. č. zhotovitele M13092017, č. smlouvy objednatele SML 0206/00069922/2017 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu E“, poskytnutí s tím souvisejících služeb a vykonávání autorského dozoru. Dále byl dne 10. 04. 2019 uzavřen Dodatek č. 1, ev. č. objednatele SML 0139/00069922/2017/1/2018 k této Smlouvě na zhotovení „Aktualizace cen základních rozpočtových investičních nákladů do cenové úrovně 2019/I.“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

Projektová dokumentace byla řádně odevzdaná v květnu 2018 a do dnešního dne k ní nebyly ze strany Objednatele výhrady.

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 2“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy:

III. Předmět smlouvy - rozšíření

Bod 2. Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, sestává z následujících výkonových fází (dále jen „části“), se doplňuje a rozšiřuje o nové samostatné (byť navazující) plnění, a to o

- *VF9 Aktualizace projektové dokumentace dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2*

IV. Čas plnění

- *VF9 do 2 týdnů od podpisu Dodatku č. 2*

V. Cena díla

- *VF9 164.500,- Kč bez DPH*

Určení ceny za dílo ujednané v čl. V. odst. 1. Smlouvy a poté v Dodatku č. 1, se mění, přičemž k původní ceně ve výši 1.835.000,- Kč bez DPH se připočítává částka odpovídající ceně díla VF9 ve výši 164.500,- Kč bez DPH, a proto zní poslední odstavec čl. V. odst. 1. Smlouvy nově takto:

Cena za dílo je celkem ve výši 1.999.500,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 21%, tj. 419.895,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 2.419.395,- Kč.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. Vzhledem k tomu, že se na Dodatek č. 2 vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 2 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

IV.

1. Za účelem vyjasnění některých dosavadních skutečností si strany vzájemně potvrzují, že:
 - a) VF9 je z hlediska předmětu plnění samostatným dílem;
 - b) Zhotovitel je oprávněn do 14 - ti dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 2 vyúčtovat za dosavadní činnost provedenou na VF8 Autorský dozor částku 150.000,-Kč bez DPH.

Příloha: Změnové listy č. 1, 2, 3, 5, 6 a 7

Objednatel

V Kutné Hoře

Zhotovitel

V Kutné Hoře

**Galerie Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Jana Šorfová**
ředitelka příspěvkové organizace

**Atelier M1 architekti s.r.o.
Ing. Arch. Jan Hájek**