

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovicích – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 1

Název změny: Betonová rampa u schodiště č. 1

Stavba: Revitalizace dle SoD
Adresa objektu: Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: V průběhu realizace díla se zjistilo, že je potřeba provést jinak betonovou rampu u schodiště č. 1 a projektant nově naprojektoval její výztuž a betonové panely. Zároveň na takovéto nové vyprojektované provedení betonové rampy bylo potřeba zhotovitelem využít techniku – speciální jeřáb, jehož využití nebylo původně předpokládáno ani nebylo původně nutné. Jedná se o nepředpokládanou změnu, která vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel, tj. objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto požadavky objednatele nebyly zahrnuty do původní projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležité péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za chyby a nedostatky projektové dokumentace, když tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 109.839,41 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet


Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o. Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora: podpis:

Za objednatele: podpis:

Za zhotovitele: podpis:



Položkový rozpočet - Betonová rampa u schodiště č. 1Zakázka: **Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa**Objednatel: **MČ Praha - Čakovice**IČ: **00231291**

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

DIČ: **CZ00231291**Zhotovitel: **MV BAU, s.r.o.**IČ: **02376351**

Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

DIČ: **CZ02376351**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %**0,00 CZK**

Základ pro základní DPH

21 %**109 839,41 CZK****Cena celkem bez DPH****109 839,41 CZK**

v

dne

24. 7. 2011

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					109 839,41

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
S:	Park Čakovice MP-VP Betonová rampa u schodiště č. 1					
Díl:	1	Zemní práce				5 201,28
1	139801102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 2,1*3*0,3	m3			
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3			
3	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
6	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t			
7	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t			
8	273361822R00	Propojení panelů s boky rampy	kpl			
9	273351215R00	Bednění stěn základového prahu - zřízení (3+2,1)*2*0,4	m2			
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2			
11	273351216R00	Příplatek za úpravu hrany betonového prahu	m			
12	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 2,28*1,8*0,1	m3			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
13	451577977R00	Podklad ze štěrkodrti tl.do 10 cm 2,1*2,28	m2			
Díl:	5	Komunikace				
14	584121111RT2	Osazení panelů do betonového lože, včetně dodávky panelu tl. 15 cm 1,8*2,2	m2			
15	511321022R00	Práh z betonu železového C 16/20 (0,5*2,1+0,28*2,1+2,2*0,15*2)*0,3	m3			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičový	t			
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
17	005 12-4010.R	Koordináční činnost	Soubor			
18	005 12-4020.R	Doprava materiálu	Soubor			
19	005 12-4025.R	Příplatek za použití jeřábu	Soubor			
20	005 12-4030.R	Geodetické práce	Soubor			
21	005 12-4040.R	Díleňská dokumentace	Soubor			
22	005 12-4050.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovicích – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 2

Název změny: Mobiliář – sedací prvky

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Z důvodu krácení plochy, kde měly být umístěny sedací prvky, došlo ke změně množství a tvarů sedacích prvků.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, snížení ceny činí 75.000,- Kč bez DPH, navýšení ceny činí 82.500,- Kč bez DPH. Celkové navýšení ceny dle ZL 2 je 7.500,- Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:

.....
Za objednatele:

podpis:

.....
Za zhotovitele:

podpis:

Položkový rozpočet - Mobiliář - sedací prvky

Zakázka: Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa

Místo: Praha Čakovice

Objednatel: MČ Praha - Čakovice

IČ: 00231291

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

DIČ: CZ00231291

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

IČ: 02376351

Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 500,00 CZK

Cena celkem bez DPH


7 500,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne

 21 701 

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
009_09.2	Mobiliář	HSV			
V01	Geodetické a projektové práce	HSV			
Cena celkem					7 500,00

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Mobiliář - sedací prvky
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	009_09.2	Mobiliář				0,00
1	936001002_1	Osazení a montáž atypického sedacího prvku, vrtule	kus			
2	P11.6.1	Atypické sedací prvky, vrtule	kus			
3	936001002_2	Osazení a montáž atypického sedacího prvku, bumerang	kus			
4	P11.6.1	Atypické sedací prvky, bumerang	kus			
5	936001002_3	Osazení a montáž atypického sedacího prvku, šroub	kus			
6	P11.6.1	Atypické sedací prvky, šroub	kus			
Díl:	V01	Geodetické a projektové práce				
7	005 24-1020 R	Geodetické práce	Soubor			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovících – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 3

Název změny: Elektro výrobky a světla pro THMP

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Stanovisko k elektro výrobkům a světlům bylo v době zpracování PD – před 3 lety podáno ze strany tehdejšího správce ELTODO. Poté, co elektro výrobky a osvětlení v parku převzaly do své správy Technologie hlavního města Prahy a.s. (THMP), byl vyvolán nový požadavek ze strany tohoto současného správce – THMP, a to dodání atypických světel Bega, která nejsou pro Prahu běžně používána. Navíc THMP chtěla po 2 ks navíc pro případ nutnosti jejich výměny. V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, zpracované 3 roky před realizací díla, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatel jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem, tj. došlo k naplnění ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, navýšení ceny činí 338.494,58 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu

Za technický dozor investora:

podpis:

.....
Za objednatele:

podpis:

.....
Za zhotovitele:

podpis:

Položkový rozpočet - Elektro výrobky a světla pro THMP

Zakázka: Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa

Místo: Praha Čakovice

Objednatel: MČ Praha - Čakovice

IČ: 00231291

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

DIČ: CZ00231291

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

IČ: 02376351

Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	338 494,58 CZK

Cena celkem bez DPH


338 494,58 CZK

v



Za zhotovitele

dne

 24 7 01 

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
741	Veřejné osvětlení	PSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Elektro výrobky a světla pro THMP
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	741	Veřejné osvětlení				338 494,58
1	530011	BEGA 77069 + včetně boxu a trubky	kus			
2	579501	Napáječ k 77069	kus			
3	530012	BEGA 8810	kus			
4	560055	Stožár osv. bezpatic.	kus			
5	579302	El. výzbroj stožáru	kus			
6	536551	Svitidlo BEGA 33287, IP67 nerez, LED 2, 2W, včetně boxu	kus			
7	596661	Napájecí zdroj k 33287	kus			
8	536551	Svitidlo BEGA 77881 vč. filtru	kus			
9	521203	LINEAR LICHT ADMIRAL	kus			
10	0000000098	Doprava dodávek	%			
11	0000000099	Přesun dodávek	%			
12	0000000099	Poplatek za recyklaci svítidla	ks			
13	210190056R00	Nová trafa pro THMP	ks			
14	210190056R01	Nové svorkovnice pro THMP	ks			
15	210190056R02	Nový stožár pro THMP	ks			
16	210190002	Svorkovnice - uložení na sklad, pouze dodávka - požadavek THMP	ks			
17	210190003	Smršťovací koncovka - uložení na sklad	ks			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovicích – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 4

Název změny: Sedací schodiště dřevěné

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Provedení sedacího schodiště bylo dle projektové dokumentace betonové. PVK, a.s. však požadovalo, že toto schodiště nesmí zasahovat do ochranných pásem kanalizačních řadů; stejně tak Pražská energetika a.s. požadovala drobné úpravy tohoto schodiště ve vazbě na ochranné pásmo energetického vedení. Bylo tedy nutno v průběhu realizace díla připravit nové řešení sedacího schodiště jako dřevěné i o jiném rozsahu. Jedná se o nepředpokládanou změnu, neboť tyto požadavky nebyly zahrnuty zpracovatelem do projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležitá péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za úpravy projektové dokumentace a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, snížení ceny činí 853.346,97,- Kč bez DPH, navýšení ceny činí 1.470.364,78 Kč bez DPH. Celkové navýšení ceny dle ZL 4 je 617.017,81 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:

Za objednatele:

podpis:

Za zhotovitele:

podpis:

Položkový rozpočet - Sedací schodiště dřevěné

Zakázka: **Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa**

Místo: **Praha Čakovice**

Objednatel: **Městská část Praha-Čakovice**
náměstí 25. března 121/1
19600 Praha-Čakovice

IČ: **00231291**

DIČ: **CZ00231291**

Zhotovitel: **MV BAU, s.r.o.**
Počernická 3104/27
10000 Praha-Strašnice

IČ: **02376351**

DIČ: **CZ02376351**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Odpočet dle původního rozpočtu

Základ pod schodiště

Ostatní zemní práce

Schodiště

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK .

Základ pro základní DPH

21 %

617 017,81 CZK

Cena celkem bez DPH

617 017,81 CZK

v

dne



 21 701 

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Sedací schodiště dřevěné - Odpočet dle původního rozpočtu
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-30 487,16
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
3	162701109R00	Příplatek k vodorovné přemístění výkopku , z hor.1-4, zkd 1000 m	m3			
4	171201211	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
5	274313811R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3			
6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2			
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			
Díl:	43	Schodiště				
8	435121011_1	Montáž schodišťových konstrukcí do 1,5 t	kus			
9	SCH 03	Prefabrikovaný dílec 1,378 t	kus			
10	SCH 04	Prefabrikovaný dílec 0,863 t	kus			
11	SCH 05	Prefabrikovaný dílec 1,378 t	kus			
12	SCH 06	Prefabrikovaný dílec 0,936 t	kus			
13	SCH 07	Prefabrikovaný dílec 0,84 t	kus			
14	SCH 08	Prefabrikovaný dílec 0,84 t	kus			
15	SCH 09	Prefabrikovaný dílec 0,6 t	kus			
16	SCH 10	Prefabrikovaný dílec 0,605 t	kus			
17	SCH 12	Prefabrikovaný dílec 0,053 t	kus			
18	SCH 13	Prefabrikovaný dílec 0,105 t	kus			
19	SCH 14	Prefabrikovaný dílec 0,077 t	kus			
20	SCH 15	Prefabrikovaný dílec 0,315 t	kus			
21	435121111_1	Montáž schodišťových konstrukcí do 3 t	kus			
22	SCH 01	Prefabrikovaný dílec 2,423 t	kus			
23	SCH 02	Prefabrikovaný dílec 1,872 t	kus			
24	SCH 11	Prefabrikovaný dílec 1,568 t	kus			
25	SCH 16	Prefabrikovaný dílec 2,000 t	kus			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
26	998231311	Přesun hmot pro schodiště	t			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
27	Z03.03	Ocelové svařované doplňkové stupně	kg			
28	Z03.04	Ocelová svařovaná vodící linie rampy	kg			

CELKEM

-853 346,97

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Sedací schodiště dřevěné - Základ pod schodiště
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				145 002,50
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 v blízkosti vedení a u kořenových systémů:18,3	m3			
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 9,2*5,1+(0,5*1,4+2,5*5,4)*1,5/2+21,93	m3			
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 40,23+57,57	m3			
4	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3			
5	151401501R00	Přepažení rozepření - příložené 97,8	m3			
6	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložené 97,8	m3			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3			
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 97,8 zpětný zásyp:63,11+12,83	m3			
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 15*1,5*0,4	m3			
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 10*9	m3			
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 9*1,8	t			
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 0,9*16	m2			
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
15	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
16	274322611R00	Železobeton základ. pasů C 30/37 1,5*0,4*9,2+1,5*0,4*5,8	m3			
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 9,2*1,5*2+0,4*1,5+0,1*1,5*2+5,8*1,5*2+0,4*1,5	m2			
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			
19	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S cena z SoD pol. č. 894608112_1, ocel 10 505 R6:131,2*0,222*0,001 R10:27,0*0,617*0,001	t			
20	274362021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI KY 50:18*32,39*0,001	t			
21	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m cena odhadnuta z SoD od pol. č. 274353131, kde je délka 1,0m za 3	kus			
22	212850001RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm, obsyp kamenivem, geotextilie, reviz.šachta	m			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				

23	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 9,2*0,95*0,3+5,8*1,05*0,3	m3	
24	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení 9,2*0,9*2+0,3*0,95+0,1*0,95*2	m2	
25	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	
26	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí.pohled.hl.,oboustranné-zřízení 0,1*0,3+5,8*1,05*2+0,3*1,05	m2	
27	311351806R00	Bednění nadzákl.zdí.pohled.hl.,oboustr.-odstranění	m2	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		
28	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 0,9*0,08*(9,2+5,8)	m3	
29	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
30	998011001R00	Přesun hmot pro chodiště	t	
Díl: VN		Vedlejší náklady		
31	005241020R	Geodetické vytýčení konstrukce	Soubor	
32	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	
33	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	
34	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi, - požadavky PP Distribuce	Soubor	

CELKEM**357 222,46**

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Sedací schodiště dřevěné - Ostatní zemní práce
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				18 906,34
1	174101102R00	Zásyp ruční s postupným zhutněním	m3			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Rýhy:9,2*0,35*0,4 12,5*0,3*0,3	m3			
3	162201203R00	Vodorovné přemíst výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3			
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
6	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění, zkd 1000 m 2,413*10	m3			
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
9	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 0,5*0,3*4*17	m3			
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 9,2*0,35*2+12,5*0,3*2	m2			
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			
Díl:	5	Komunikace				
14	596215021R00	Kladení zámková dlažby tl. 6 cm do drtě 9,2*2,1	m2			
15	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 9,2*2,1	m2			
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
16	916881111RT7	Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku výšky 30 cm	m			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			

CELKEM

44 727,56

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Sedací schodiště dřevěné - schodiště
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				370 512,60
1	766410010RAB	Obklad schodiště terasovými prkny	m2			
2	611981813R	Prkno terasové dřevěné , Angellm Amargoso 38*1,25	m2			
3	766817111R00	Montáž podkladového roštu pod terasová prkna, vyrovnání	m2			
4	611981813W	Podkladový rošt pod obložení	m			
5	766412040RA0	Povrchová úprava terasových prken - broušení povrchu	m2			
6	766412050RA0	Povrchová úprava podkladního roštu - broušení povrchu	m2			
7	766414010RA0	Příplatek za předvrtání otvorů terasových prken	m2			
	766414080RA1	Osazení svítidel na schodiště	ks			
	766414120RAB	Příplatek za nosné konstrukce svítidel	ks			
8	766800120R00	Doprava materiálu	kpl			
9	782895000R00	Spojovací a ochranné prostředky k obložení schodů	soub			
10	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
11	767996212R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr., výroba jednotlivých částí schodiště	kg			
12	7679981090R00	Montáž a kompletace schodišťových prvků	kg			
13	7679981020R00	Spojovací a ochranné prostředky	kpl			
14	783202001R00	Povrchová úprava oceli - komaxit	kg			
15	783202002R00	Povrchová úprava oceli - žárové zinkování	kg			
16	767101001R00	Doprava a manipulace s materiálem na povrchovou úpravu - komaxitování	kpl			
17	767101002R00	Doprava a manipulace s materiálem na povrchovou úpravu - žárové zinkování	kpl			
18	767101003R00	Balení prvků schodiště kvůli přepravě	kpl			
19	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			

CELKEM	1 068 414,76
---------------	---------------------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovících – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 5

Název změny: AIR SPADE

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Jedná se o tzv. foukání do kořenových systémů stromů. V průběhu realizace díla se zjistilo, že není potřeba provádět v takovém rozsahu, jak předpokládala původní projektové dokumentace. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, snížení ceny činí 119.000, - Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá:

Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele:

Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:

.....

Za objednatele:

podpis:

.....

Za zhotovitele:

podpis:

.....

Položkový rozpočet - AIR SPADE

Zakázka: **Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa**

Objednatel: **MČ Praha - Čakovice**
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

IČ: 00231291
 DIČ: CZ00231291

Zhotovitel: **MV BAU, s.r.o.**
Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

IČ: 02376351
 DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -119 000,00 CZK

Cena celkem bez DPH -119 000,00 CZK

v

dne



ZA TDI 

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Air Spade
----	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	183117311_1	Výkopy v kořenové zóně stromů metodou Air Spade, odpočet	m2			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovících – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 6

Název změny: Základy pro světla

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny:

Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Podle projektové dokumentace měla být světla umístěna v zpevněných plochách cca 10-12 cm hlubokých. Po upozornění objednatele zhotovitelem, že vzhledem k takto nízké hloubce zapuštění světél hrozí riziko jejich odcizení, neboť by se z těchto základů lehce ručně vytáhla, bylo navrženo jejich zapuštění do základů o hloubce 1,5 m, aby se toto riziko možnosti odcizení minimalizovalo. V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, navýšení ceny činí 53.909,26 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá:

Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele:

Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:

.....

Za objednatele:

podpis:

.....

Za zhotovitele:

podpis:

.....

Položkový rozpočet - Základy pro světla



Zakázka:	Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa		
Místo	Praha - Čakovice		
Objednatel:	MČ Praha - Čakovice	IČ: 00231291	
	nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9	DIČ: CZ00231291	

Zhotovitel:	MV BAU, s.r.o.	IČ: 02376351	
	Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10	DIČ: CZ02376351	

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15	%		
Základ pro základní DPH	21	%		

Cena celkem bez DPH	53 909,26 CZK
----------------------------	----------------------

v	dne	
 _____ Za zhotovitele	2A 701  _____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M21	Elektromontáže	MON			
ON	Ostatní náklady	ON			
Cena celkem					53 909,26

Položkový rozpočet

S:	Čakovice - Základy pro lampy
O:	Praha - Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				10 513,06
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,3x0,3x0,5	m3			
2	162201203R00	Vodorovně přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3			
3	181301101R00	Rozprostření výkopku	m3			
4	721176212R00	KG potrubí DN 160, dodávka, osazení	m			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
5	275313611R00	Beton základových patek prosly C 16/20	m3			
6	275361921RT8	Výztuž do základových patek, včetně navrtání do trubky	t			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Díl:	M21	Elektromontáže				
8	210204002R00	Navrtání děr pro osazení svítidla, chemická kotva	kus			
Díl:	ON	Ostatní náklady				
9	110 R00	Mimostaveništní doprav	kpl			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovících – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 7

Název změny: Rampa zámečnická

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Tato rampa souvisí se sedacím schodištěm (ZL 4), kdy původně měla být jeho součástí i betonová rampa. Tato se tedy rovněž nemohla realizovat s ohledem na změnu betonového sedací schodiště na sedací schodiště dřevěné z výše uvedených důvodů. Provedla se tedy nová rampa – a to rampa zámečnická se všemi pracemi s tím souvisejícími. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležité péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za změny projektové dokumentace a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, navýšení ceny činí 1.086.837,76 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:



.....
Za objednatele:

podpis:



.....
Za zhotovitele:

podpis:



Položkový rozpočet - Rampa zámečnická

Zakázka: Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa

Místo: Praha Čakovice

Objednatel: MČ Praha - Čakovice

IČ: 00231291

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

DIČ: CZ00231291

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

IČ: 02376351

Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

1 086 837,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %


1 086 837,76 CZK


Cena celkem bez DPH

1 086 837,76 CZK

v

dne



 ZA TOI 

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Rampa zámečnická
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				18 260,88
1	139801102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1,6*0,3*0,8*3 0,4*0,4*0,8*6 0,3*0,5*0,8*2	m3			
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3			
3	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4	m3			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3			
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t			
6	174101103R00	Zásyp palisád, vč. dodávky hlíny	m3			
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				
7	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37 2,16*1,1	m3			
8	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení (1,6+0,3)*2*0,8*3 0,3*4*0,15*8	m2			
9	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2			
10	274326131R00	Česaný beton tl. 10 cm, vč. výztuže 3*0,1	m3			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
11	338920027RA0	Palisáda z beton. kúlů, výška 1200 mm, vč. výkopu a osazení	m			
Díl:	5	Komunikace				
12	564231111R00	Podklad ze štěrkodrti 16/32 po ztuhnutí tloušťky 10 cm 9,5*1,3	m2			
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
13	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
14	961100015RA0	Bourání betonové patky	kpl			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Díl:	711	Izolace proti vodě				
16	711132311R00	Prov. izolace nospovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
17	767996212R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr., výroba jednotlivých částí rampy	kg			
18	7679981090R00	Montáž a kompletace prvků rampy	kg			
19	7679981020R00	Spojovací a ochranné prostředky	kpl			
20	783202001R00	Povrchová úprava oceli - komaxit	kg			
21	783202002R00	Povrchová úprava oceli - žárové zinkování	kg			
22	767101001R00	Doprava a manipulace s materiálem na povrchovou úpravu - komaxitování	kpl			

23	767101002R00	Doprava a manipulace s materiálem na povrchovou úpravu - žárové zinkování	kpl	
24	767101003R00	Balení prvků schodiště kvůli přepravě	kpl	
25	767996101R02	Posouvání a zajištění rampy směrové a výškové	kpl	
26	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
27	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	
28	005 12-4020.R	Doprava materiálu	Soubor	
29	005 12-4030.R	Geodetické práce	Soubor	
30	005 12-4040.R	Dílenská dokumentace	Soubor	
31	005 12-4050.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovicích – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 8

Název změny: Mlatová plocha u fontány

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny:

Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Po odkopání plochy byly zjištěny nevhodné geologické podmínky, které vyvolaly nutnost sanovat geotextilií a geomříží, zároveň se tato plocha zmenšila. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, snížení ceny činí 24.352,60 Kč bez DPH, navýšení ceny činí 420.570,32,- Kč bez DPH. Celkové navýšení ceny dle ZL 8 je 396.217,72 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet


Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:



.....
Za objednatele:

podpis:





.....
Za zhotovitele:

podpis:



Položkový rozpočet - Mlatová plocha u fontány

Zakázka: Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa			
Místo: Praha Čakovice			
Objednatel:	MČ Praha - Čakovice	IČ: 00231291	
	nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9	DIČ: CZ00231291	
Zhotovitel:	MV BAU, s.r.o.	IČ: 02376351	
	Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10	DIČ: CZ02376351	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		396 217,72 CZK
Cena celkem bez DPH			396 217,72 CZK
v	_____	dne	_____
			2A 701 
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
Cena celkem					396 217,72

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Mlatová plocha u fontány
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						135 420,06
Zemní práce						
1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 479,3*0,2	m3			
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap jam v hor.3	m3			
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3			
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t			
8	181411141_1	Založení trávníku výsevem v rovině	m2			
9	181411141_3	Založení štěrkového trávníku výsevem v rovině	m2			
Díl: 2						
Základy,zvláštní zakládání						
10	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopis.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m			
11	212750010RAD	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopis.,obsyp kamenivem,světlost trub 18cm	m			
Díl: 5						
Komunikace						
12	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2			
13	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2			
14	153311212	Zřízení armování svahů, nasypů a opěr. stěn, z geomříže - nové	m2			
15	153311212	Zřízení armování svahů, nasypů a opěr. stěn, z geomříže - odpočet staré	m2			
16	59217212	Obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý	kus			
17	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 479,3*1,1	m2			
18	6931205021R	Geomříž Eurogrid BX30/30 479,3*1,1	m2			
19	6931205021R	Geomříž Tensar SS	m2			
20	564932111_1	Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 10cm	m2			
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
21	916231213	Osazení chodníkového obrubníku bet. stoj., s boční opěrrou do betonu prostého	m			
22	59217212	Obrubník ABO 020-19 šedý	kus			
23	916331112_1	Osazení zahradního obrubníku z ocelové pásoviny, do lože z betonu s boční opěrrou	m			
24	13510001_1	Obrubník z ocelové pásoviny 8/150/1000 - dodávka	kus			
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
25	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovicích – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 9

Název změny: Supersoučasný prvek

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: V průběhu realizace díla se tak zjistilo, že supersoučasný prvek, tak jak je vyprojektován, je potřeba doplnit o další prvky stability, tj. doplnit realizaci o výztuž a zpevnění železem. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležité péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za doplnění projektové dokumentace a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, snížení ceny činí 34.553,80 Kč bez DPH, navýšení ceny činí 73.723,10 Kč bez DPH. Celkové navýšení ceny dle ZL 9 je 39.169,30 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:

.....
Za objednatele:

podpis:



.....
Za zhotovitele:

podpis:

Položkový rozpočet - Supersoučasný prvek

Zakázka:	Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa		
Místo	Praha Čakovice		
Objednatel:	MČ Praha - Čakovice	IČ: 00231291	
	nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9	DIČ: CZ00231291	
Zhotovitel:	MV BAU, s.r.o.	IČ: 02376351	
	Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10	DIČ: CZ02376351	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			39 169,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		39 169,30 CZK
Cena celkem bez DPH			39 169,30 CZK

v

Za zhotovitele

dne

ZA TOI


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
Cena celkem					39 169,30

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Supersoučasný prvek
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				
	1 132201101R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3. STROJNĚ	m3			
	2 132201109R00	Připl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3			
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				
	3 274311611R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20	m3			
	4 279113136.R00	Základová zeď tl. do 500mm z tvármic ztrac.bednění, včetně zalití tvármic betonem C 18/20	m2			
	5 279361821R00	Výztuž základových zdí z betonáf. ocelí 10 505 (R)	t			
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	6 310231103_1	Zdivo paty stěny z kameninových cihel KCP , na maltu M2	m3			
	7 310231103_2	Zdivo koruny stěny z kameninových cihel, na maltu M2	m3			
	8 310231103_2	Zdivo nosné z cihel plných včetně spárování , na maltu M1, vč. výztuže v posl. 2 ložných sparác	m3			
	9 310901115R00	Úprava líce při zdění režného zdiva , na lišty bez spárování	m2			
	10 628631232	Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného lícového, cementovou maltou hl. do 30 mm	m2			
	11 783806000_1	Transparentní nátěr lícového zdiva, s funkcí fyziologického čištění vzduchu	m2			
Díl: 95	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
	970 03-1018R00	Navrtání otvorů pro osazení závitových tyčí	kus			
	12 767842411R00	Osazování závitových tyčí	kus			
	13 31179101R	Tyč závitová M12, nerez	ks			
	14 953981103R00	Chemické kotvy	kus			
	15 28654768W	Matky a podložky nerez	kus			
	16 12710142R	Plech nerez 10,0 x 300 x 100 mm	ks			
	17 787101950R00	Vyřezání cihel kolem závitových cihel	ks			
	18 00514-8080.R	Doprava materiálu	kpl			
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				
	19 998153131R00	Přesun hmot pro saostatné zdi a valy zciéné, z kamene, tvármic nebo monolitické v do 12m	t			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovcích – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 10

Název změny: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady vyvolané prodloužením termínu dokončení díla pro změny předmětu díla v důsledku projektové dokumentace, a s tím spojeného zařízení staveniště.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, snížení ceny činí 19.000,- Kč bez DPH, navýšení ceny činí 138.888,- Kč bez DPH. Celkové navýšení ceny dle ZL 10 je 119.888,00 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:

.....
Za objednatele:

podpis:

.....
Za zhotovitele:

podpis:

Položkový rozpočet - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní nákladyZakázka: **Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa**Objednatel: **MČ Praha - Čakovice**IČ: **00231291**

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

DIČ: **CZ00231291**Zhotovitel: **MV BAU, s.r.o.**IČ: **02376351**

Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

DIČ: **CZ02376351**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem**119 888,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %**0,00 CZK**

Základ pro základní DPH

21 %**119 888,00 CZK****Cena celkem bez DPH****119 888,00 CZK**

v

dne

28 7 01

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Vedlejší a ostatní náklady
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	030001000_2	Projekt DIO a DIR	Soubor			
2	030001000_3	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace, navýšení	Soubor			
3	030001000_5	Úklid staveniště v průběhu stavby, navýšení	Soubor			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovících – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 11

Název změny: Zděné pilířky u schodiště

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny:

Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Poté, co se provedla výstavba schodiště, ze kterého se vstupovalo na hlavní chodník do ulice, se zjistilo, že na chodníku jsou zděné pilíře (výstupy ze schodiště přímo do pilířů), které se musely odstranit a umístit na kraj chodníku. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležité péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za úpravy projektové dokumentace za předpokladu, že její vypracování nespadá do odborných znalostí zadavatele a bylo svěřeno osobě s odpovídajícími odbornými znalostmi, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, navýšení ceny činí 65.043,65 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá:

Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:

.....
Za objednatele:

podpis:

.....
Za zhotovitele:

podpis:

Položkový rozpočet - Zděné pilířky u schodiště

Zakázka: Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa

Místo: Praha Čakovice

Objednatel: MČ Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

IČ: 00231291
DIČ: CZ00231291

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.
Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

IČ: 02376351
DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

65 043,65 CZK

Cena celkem bez DPH

65 043,65 CZK

v

dne

_____ / _____
[Redacted Signature]

_____ / _____
24 701 [Redacted Signature]

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
96	Bourání konstrukci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Zděné piliřky u schodiště
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3			
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
5	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	m3			
6	171201211	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t			
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				
7	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3			
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				
8	331271126R00	Zdivo piliřů z cihel vápenopískových	m3			
9	310901115R00	Úprava líců při zdění režného zdiva přesně na lišt	m2			
10	623631001	Spárování spárovací maltou, vnějších pohledových ploch piliřů	m2			
11	331320032RAA	Betonování krycí hlavy sloupu	m2			
12	331351102R00	Bednění krycích desek sloupů - zřízení	m2			
13	331351102R01	Bednění krycích desek sloupů - odstranění	m2			
14	595212425R	Cihla vápenopísková bílá 24/11,5/7,1	m3			
Díl: 96	96	Bourání konstrukcí				
15	962032314R00	Bourání piliřů cihelných	m3			
16	965042121RT1	Bourání zákrytových desek sloupů	m3			
17	997006511	Vodorovné přemístění sutí na do 100 m	t			
18	997013511	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
19	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
20	997013800_1	Poplatek za skládku sutí	t			
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				
21	998231211_1	Přesun hmot	t			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovících – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 12

Název změny: Zpevněný betonový chodníček

Stavba:
Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:
Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Napříč parkem byl navržen betonový chodník o tloušťce 10 cm. S ohledem na dodatečný požadavek na zatížení chodníku byl projekt upraven a ve vazbě na úpravu projektu došlo k provedení zvětšení konstrukčních vrstev chodníku včetně doplnění geotextilií a kari sítí. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležitá péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za úpravy projektové dokumentace a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, navýšení ceny činí 115.903,45 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:

.....
Za objednatele:

podpis:

.....
Za zhotovitele:

podpis:

0.
27
0

Položkový rozpočet - Zpevněný betonový chodníkZakázka: **Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa**Místo: **Praha Čakovice**Objednatel: **MČ Praha - Čakovice**IČ: **00231291**

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

DIČ: **CZ00231291**Zhotovitel: **MV BAU, s.r.o.**IČ: **02376351**

Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

DIČ: **CZ02376351**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %**0,00 CZK**

Základ pro základní DPH

21 %**115 903,45 CZK****Cena celkem bez DPH****115 903,45 CZK**

v

dne

24 7 01

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Zpevněný betonový chodník
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 123*0,05	m3			
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
4	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	m3			
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t			
Díl:	5	Komunikace				
6	581111311_1	Kryt vozovek CB III, povrchován úprava česáním, příplatek za každý další cm 123*5	m2			
7	573362021R00	Výztuž komunikací ze svařovaných sítí KARI, vč. distančních podložek	t			
8	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2, dvě vrstvy 123*2	m2			
9	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2			
10	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2			
11	970241100R00	Řezání dilatační spáry komunikace hl. řezu 100 mm	m			
12	919721288R01	Vyplnění dilatační spáry	m			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovících – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 13

Název změny: Veřejné osvětlení a elektro

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Požadavek objednatele, aby osvětlení v parku převzaly do své správy Technologie hlavního města Prahy a.s. (THMP), vyvolal nové požadavky ze strany tohoto budoucího správce-THMP, v podobě doplnění několik nových prvků bezpečnostních a změny rozvaděčů. V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, resp. Projektové dokumentaci, zpracované 3 roky před realizací díla, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, snížení ceny činí 194 759,10 Kč bez DPH, navýšení ceny činí 715 002,00 Kč bez DPH. Celkové navýšení ceny dle ZL 13 je 520.242,90 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:

Za objednatele:

podpis:

Za zhotovitele:

podpis:

Položkový rozpočet - Veřejné osvětlení a elektro

Zakázka: Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa

Objednatel: MČ Praha - Čakovice

IČ: 00231291

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

DIČ: CZ00231291

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

IČ: 02376351

Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	520 242,90 CZK

Cena celkem bez DPH

520 242,90 CZK

v

Za zhotovitele

dne

24 7 01 [redacted]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Veřejné osvětlení a elektro
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	721148	skříň SP382/NS1 3x160A přípojková konc na sloup	kus			
2	721214	skříň SS200/N_S 6x160A přípojková průb /šrouby	kus			
3	0000RE	RE	kus			
4	720281	kabelová šachta KS 63/80 s příslušenstvím	kus			
5	101310	kabel CYKY 5x16	m			
6	152213	kabel 1kV AYKY 4x50	m			
7	46452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks			
8	46225	asfaltový pás IPA400	m2			
9	46231	plech FeZn tl.0,5mm	m2			
10	21019513	kabelová šachta	ks			
11	210170001	trafo NN 1fáz/IP00 vč.zapoj. 1xprim/1xsek do 200VA	ks			
12	210191511	kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč.	ks			
13	460200685	výkop kabel.rýhy šířka 80/hloubka 120cm tz.5/ko1.	m			
14	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	m2			
15	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m			
16	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2			
17	460420388	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	m			
18	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m			
19	460560885	zához kabelové rýhy šířka 80/hloubka 120cm tz.5	m			
20	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3			
21	460850021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2			
22	460850042	obalovaná drt' ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2			
23	460270021	zděný pilíř pro skříň SP3 +koncovkový díl KD1	ks			
24	000000094	geodetické práce	kpl			
25	000000101	kompletační činnost	kpl			
26	000000102	revize	kpl			
27	000000103	komplexní zkoušky	kpl			
28	013254000	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			
29	000000094B	geodetické práce	kpl			
30	000000101B	kompletační činnost	kpl			
31	000000102B	revize	kpl			
32	000000103B	komplexní zkoušky	kpl			
33	013254000B	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			
34	210190051R00	Rozvadeč RV0 S21 - výkop + základ	kpl			
35	210190051R01	Rozvadeč RV0 S21 - trubka atyp vč. osazení	kpl			
36	210190051R02	Rozvadeč RV0 S21 - svorkovnice vč. práce	kpl			
37	210190051R03	Rozvadeč RV0 S21 - trafo	kpl			
38	210190052R00	Rozvadeč RV0 S2.2 - výkop + základ	kpl			
39	210190052R01	Rozvadeč RV0 S2.2 - trubka atyp vč. osazení	kpl			
40	210190052R02	Rozvadeč RV0 S2.2 - svorkovnice vč. práce	kpl			
41	210190052R03	Rozvadeč RV0 S2.2 - trafo	kpl			
42	210190053R00	Rozvadeč RV0 S1 - výkop + základ	kpl			
43	210190053R01	Rozvadeč RV0 S1 - trubka atyp vč. osazení	kpl			
44	210190053R02	Rozvadeč RV0 S1 - svorkovnice vč. práce	kpl			
45	210190053R03	Rozvadeč RV0 S1 - trafo	kpl			
46	210190054R00	Rozvadeč RV0.0 - trafo , navýšení	ks			

47	210190055R00	Zapínací bod typizovaný pro THMP	kpl
48	210190057R00	RV S3 - zdění	kpl
49	460200654	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 90cm, vč. pískování	m
50	113106231R00	Rozebrání dlažeb a zpětná montáž	m2
51	210190058R00	Demontáž kabelů	m
52	210190059R00	Pokládka kabelů	m
53	460560654	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 90cm	m
54	46452	stožárové pouzdro nové	ks
55	210190060R00	Spojky IP68 - dodávka	ks
56	210190060R01	Spojky IP68 - montáž	ks
57	210190060R01	Spojky IP68 - úprava světla	ks
58	460200654B	ruční výkop mezi RV 0.S.2 a RV 0.S.1	m
59	460200654B	chránička, výstražná folie	m
60	460560654D	zához ručního výkopu mezi RV 0S2 a RV0S1	m
61	210190061R00	Výkop mezi S 2.1 a S 2.2, oprava kabelu, zemnění, oprava zeleně	soubor
62	210190001	Svorkovnice do lamp vč. Montáže - požadavek THMP	ks
63	210190003	Smršťovací koncovka	ks

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovicích – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 14

Název změny: Zábradlí

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Z důvodu změny sedacího schodiště (ZL 4) bylo potřeba doplnit bezpečnostního zábradlí u nového schodiště. Rovněž z bezpečnostních důvodů bylo zábradlí provedeno v celém areálu. V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatel jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, navýšení ceny činí 1.313.114,84 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:



.....
Za objednatele:

podpis:



.....
Za zhotovitele:

podpis:



Položkový rozpočet - Zábradlí

Zakázka:	Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa		
Místo	Praha Čakovice		
Objednatel:	MČ Praha - Čakovice		IČ: 00231291
	nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9		DIČ: CZ00231291
Zhotovitel:	MV BAU, s.r.o.		IČ: 02376351
	Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10		DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 313 114,84 CZK

Cena celkem bez DPH**1 313 114,84 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

2A 701

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Zábradlí
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Patky 9*0,5*0,3*1	m3			
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3			
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
6	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění, zkd 1000 m 1,35*10	m3			
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t			
8	168255635R00	Zemní vruty vayas vč. Příslušenství	ks			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3			
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,5*0,3*4*17	m2			
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
12	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný	l			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
13	Z03.02	Ocelové svařované zábradlí sedacího schodiště, sloupky, madlo, kotvení, povrchová úprava - kompletní provedení	m			
14	Z03.OPM	Pomocný ocelový materiál	kpl			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovících – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 15

Název změny: Chodníček k soše Husa

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: S ohledem na skutečnost, že 1krát za rok se pokládají věnce v rámci připomenutí výročí Jana Husa a kolem něj je trvalkový záhon, který podstatně stěžuje přístup k soše, bylo ze strany objednatele dodatečně požadováno, aby byl navržen mlatový chodníček. V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, navýšení ceny činí 20.517,80 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:

.....
Za objednatele:

podpis:

.....
Za zhotovitele:

podpis:

Položkový rozpočet - Chodníček k soše Husa

Zakázka: Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa

Místo: Praha Čakovice

Objednatel: MČ Praha - Čakovice

IČ: 00231291

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

DIČ: CZ00231291

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

IČ: 02376351

Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 517,80 CZK
Cena celkem bez DPH		20 517,80 CZK

v

dne

Za zhotovitele

ZA TDI

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Chodníček k soše Husa
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
C:	001.09	Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
2	162201203R01	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 100m	m3			
3	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			
4	564932111_1	Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2			
5	916331112_1	Osazení zahradního obrubníku z ocelové pásoviny do lože z betonu s boční opěrou	m			
6	13510001_1	Obrubník z ocelové pásoviny 6/150/1000 mm, ocel třída 10, hmotnost 7,20 kg/m/kus - dodávka, ve finální povrchové úpravě	kus			
7	162201205R01	Přesun materiálu kolečkem	m3			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovících – I. etapa

Navrhovatel změny: MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Číslo změnového listu: ZL 16

Název změny: Terénní úpravy kolem ocelové rampy

Stavba:

Revitalizace dle SoD

Adresa objektu:

Husův park

Popis změny: Úprava rozsahu prací

Zdůvodnění změny: Tato změna souvisí s ZL 7 – zámečnickou rampou, kdy s ohledem na změnu složení rampy bylo potřeba provést terénní úpravy. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležité péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za úpravy projektové dokumentace a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, navýšení ceny činí 42.364, - Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.

Datum:

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora:

podpis:



.....
Za objednatele:

podpis:



.....
Za zhotovitele:

podpis:



Položkový rozpočet - Terénní úpravy kolem ocelové rampyZakázka: **Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. Etapa**Místo: **Praha Čakovice**Objednatel: **MČ Praha - Čakovice**
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9IČ: 00231291
DIČ: CZ00231291Zhotovitel: **MV BAU, s.r.o.**
Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10IČ: 02376351
DIČ: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

42 364,00 CZK

Cena celkem bez DPH**42 364,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

24 7 01

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
009_09.2	Krajinářské úpravy	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Park Čakovice MP-VP Terénní úpravy kolem ocelové rampy
O:	Praha Čakovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
C:	001.09	Zemní práce				
	1 184802111	Chemické odplevelení před založením kultury	m2			
	2 25234001	Herbicid totální – dodávka	l			
	3 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
	4 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
	5 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
	183001000_1	Odsazení svahu - lokální terénní modelace	m2			
C:	001.10	Čisté terénní úpravy				
	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2			
	183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2			
	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovinné	m2			
	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovinné a svahu do 1:5	m2			
	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinné	m2			
	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovinné nebo ve svahu do 1:5	m2			
	181 02	Substrát vegetační vrstvy - katrovaná zemina s kompostem smíchaná s pískem v poměru 3:1:0,5 / dodávka	m3			
C:	001.12.1_2	Výsadba stromů				
	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovinné a svahu do 1:5	m2			
	184 02	Rákosová rohož - dodávka	m2			
	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovinné a svahu do 1:5	m2			
	60597003	Kůra mulčovací volně ložená - dodávka	m3			
C:	001.12.6	Založení půdopokryvných porostů				
	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovinné a svahu do 1:5	kus			
	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovinné a svahu do 1:5	kus			
	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus			
C:	001.12.9	Rostlinný materiál				
	hh	Hedera helix - břečťan, velikost: K9	kus			

	Celkem	42 364,00
--	---------------	------------------