

Dodatek č. 3

k 1420/19/OLCE Smlouvě ze dne 3.7.2019
číslo zhotovitele

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970

sídlo: Na Vantrokách 352/4, Ústí nad Labem 400 01

zastoupen: Martinem Krupičkou

zástupce pro věci technické:

IČ: 28673042

DIČ: CZ28673042

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 9417703001/5500

telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je

██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 1420/19/OLCE ze dne 3.7.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: Změna ceny z důvodu nepředpokládaných více a méně prací, dle změnového listu č.4, dle bodů 1- 5.

3. Cena díla dle SOD	32 068 723,11 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – změnový list č. 1	-360 292,73 Kč bez DPH
Dodatek č.2 – Změnový list č. 2	781 320,22 Kč bez DPH
Změnový list č. 3	905 753,-- Kč bez DPH

**Dodatek č. 3 –
Změnový list č. 4** **2 193 930,56 Kč bez DPH**

Cena díla celkem **35 589 434,16 Kč bez DPH**
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 43 063 215,33 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Příloha č. 1 – Změnový list č. 4,

V Ústí nad Labem dne: 23.7.2020

Za Zhotovitele:



Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.


ZEROSTAV
inženýring, a.s.

Verze 1.0: 28673042 DIČ: CZ28673042
Dodatek (OR)

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

22 -09-


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 04/2020	
Zhotovitel:	ZEROSTAV inženýring, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 3.7.2020	
Název akce: DC 052 091 „Varnsdorf, ul. Kollárova, Východní, Legií – rekonstrukce kanalizace a vodovodu „					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: – rozpočet víceprací a méněprací , příloha č. 1-4				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny					
<ol style="list-style-type: none"> změna se bude týkat přetřídění zeminy, ve st. 0,0035 – 0,030 km je v trase rostlá skála a tento výkopek nebude možné zpětně použít k zásypu, viz. příloha č. 1 - zápisy ve SD str. č. 12771, 12772, 12782, 12786, 12787, 12788, fotodokumentace – příloha č. 2 změna se bude týkat vyššího požadavku na čerpání OV během pokládky ŽB potrubí DN 800 změna se bude týkat provedení nové kanalizační šachty ŠC4-1 v ul. Východní před ZŠ v místě stávajícího lomu trasy z důvodu vyhnutí trasy před kioskem plynu, viz. v příloze č. 3 fotodokumentace změna se bude týkat vyššího množství připojení kanalizačních přípojek v ul. Východní, viz. v příloze č. 4 ul. Legií – komunikace - ve VV chybí položky pro provedení provizorního povrchu komunikace (dosypání rýhy do nivelety komunikace) v ploše rýhy pro zajištění zprůjezdnění komunikace během stavby pro strojní techniku a provádění zimní údržby komunikace, které budou zahrnovat provedení provizorního vyspravení rýhy ŠD v tl. do 200 mm a asfaltovým recyklátem v tl. 100mm do nivelety komunikace, odstranění ŠD v tl. 200 mm, asfaltového recyklátu v tl. 100 mm , odvoz a uložení živice na řízené skládce 					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16					
Ocenění změny:					
Celkem 2 193 930,56 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
35 589 434,16 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 2 193 930,56,-- Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 575 768,60 Kč bez DPH , tj. 8,03 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -381 837,80 Kč bez DPH , tj. 1,19% nabídkové					

ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4 739 180,84 Kč bez DPH, tj. 14,78 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -1 218 469,55 Kč bez DPH, tj. 3,8 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

[Handwritten signature]

Datum.....

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – NE, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ*)- NE, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *10.7.2020*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

10.7.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum *21.8.2020*

Datum *25.8.2020*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.