

Přehled změnových listů

Stavební úpravy kuchyně a zasedací místnosti na kancelářské prostory
cena dle SOD bez DPH 13 462 213,56

číslo ZL	název ZL	§222 odst. 4, rozhodnutí investora				§222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla				§222 odst. 6, nepředvidatelné práce				§222 odst. 5 a odst. 6 celk.				CELKEM			
		vícepráce	méněpráce	navýšení	absolut	vícepráce	méněpráce	navýšení	absolut	vícepráce	méněpráce	navýšení	absolut	navýšení	absolut	vícepráce	méněpráce	navýšení	absolut		
ZL01	změna tloušťky izolace SDK příček	36 306,85		36 306,85	36 306,85			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	36 306,85	0,00	36 306,85	36 306,85		
ZL02	Změny v bouracích pracích v 2.NP	14 465,53		14 465,53	14 465,53			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	14 465,53	0,00	14 465,53	14 465,53		
ZL03	zrušeno			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZL04	Stěny ze sklobetonových tvárnic v 2.PP		-116 704,15	-116 704,15	116 704,15			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 704,15	-116 704,15	116 704,15		
ZL05	zrušeno			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZL06	odečet SDK příčky v m.č. 2.10	11 892,85	-17 855,35	-5 962,50	29 748,20			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11 892,85	-17 855,35	-5 962,50	29 748,20		
ZL07	Připojení DATA do rozvaděče PČR	78 392,00		78 392,00	78 392,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	78 392,00	0,00	78 392,00	78 392,00		
ZL08	zrušení příčky a odečet bourání otvoru	7 006,91	-22 197,74	-15 190,83	29 204,65			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7 006,91	-22 197,74	-15 190,83	29 204,65		
ZL09	Úprava vodoinstalace, demontáže a nové montáže zařizovacích předmětů	48 377,63		48 377,63	48 377,63			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	48 377,63	0,00	48 377,63	48 377,63		
ZL10	zrušeno			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZL11	zrušeno			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZL12	úpravy dveří (invalidní madlo, ...)			0,00	0,00	13 050,00		13 050,00	13 050,00			0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	13 050,00		
ZL13	zrušeno			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZL14	úpravy vyrovnávacího schodiště			0,00	0,00			0,00	0,00	14 708,44		14 708,44	14 708,44	14 708,44	14 708,44	14 708,44	0,00	14 708,44	14 708,44		
ZL15	Úpravy spádování sprch a doplnění stěrkových izolací			0,00	0,00	99 119,19		99 119,19	99 119,19			0,00	0,00	99 119,19	99 119,19	99 119,19	0,00	99 119,19	99 119,19		
ZL16	Doplnění svítidel (dvorek, stěna a podhled u rampy)	14 680,00		14 680,00	14 680,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00	0,00	14 680,00	14 680,00		
ZL17	Zakrytí VZT rozvodů nad VZT jednotkami	15 743,00	-1 830,00	13 913,00	17 573,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15 743,00	-1 830,00	13 913,00	17 573,00		
ZL18	Zrušení okna v m.č. 1.02	7 184,88		7 184,88	7 184,88			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7 184,88	0,00	7 184,88	7 184,88		
ZL19	Zhotovení otvoru pro montáž VZT jednotky			0,00	0,00	10 098,74		10 098,74	10 098,74			0,00	0,00	10 098,74	10 098,74	10 098,74	0,00	10 098,74	10 098,74		
ZL20	Prostupy konstrukcemi pro rozvody VZT			0,00	0,00	95 027,09		95 027,09	95 027,09			0,00	0,00	95 027,09	95 027,09	95 027,09	0,00	95 027,09	95 027,09		
ZL21	zrušeno			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZL22	Montáž zdvojené podlahy			0,00	0,00	418 685,74	-420 043,80	-1 358,06	838 729,54			0,00	0,00	-1 358,06	838 729,54	418 685,74	-420 043,80	-1 358,06	838 729,54		
ZL23	Oprava havarijního stavu střechy			0,00	0,00			0,00	0,00	117 963,03		117 963,03	117 963,03	117 963,03	117 963,03	117 963,03	0,00	117 963,03	117 963,03		
ZL24	Změna rozměru prosklených stěn	21 401,96		21 401,96	21 401,96			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	21 401,96	0,00	21 401,96	21 401,96		
ZL25	Vícepráce v prostoru stávajících WC v 2.NP			0,00	0,00	79 047,94		79 047,94	79 047,94			0,00	0,00	79 047,94	79 047,94	79 047,94	0,00	79 047,94	79 047,94		
ZL26	Změna podhledu v m.č. 2.20 – nový protipožární podhled			0,00	0,00	9 482,02	-7 787,50	1 694,52	17 269,52			0,00	0,00	1 694,52	17 269,52	9 482,02	-7 787,50	1 694,52	17 269,52		
ZL27	Změna provedení skladu obuvi m.č. 1.16	46 426,80	-8 743,41	37 683,39	55 170,21			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	46 426,80	-8 743,41	37 683,39	55 170,21		
ZL28	Úprava rozsahu montáže slaboproudu	18 699,00	-33 385,00	-14 686,00	52 084,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	18 699,00	-33 385,00	-14 686,00	52 084,00		
ZL29	Dodávka a montáž bezpečnostních dveří do skladu zbraní			0,00	0,00	72 238,00	-7 375,20	64 862,80	79 613,20			0,00	0,00	64 862,80	79 613,20	72 238,00	-7 375,20	64 862,80	79 613,20		
ZL30	zesílení dřevěné konstrukce podhledu			0,00	0,00			0,00	0,00	250 841,26		250 841,26	250 841,26	250 841,26	250 841,26	250 841,26	0,00	250 841,26	250 841,26		
ZL31	Venkovní práce	246 562,49	-270 514,20	-23 951,71	517 076,69			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	246 562,49	-270 514,20	-23 951,71	517 076,69		
ZL32	Ostění garážových vrat	10 773,35		10 773,35	10 773,35			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10 773,35	0,00	10 773,35	10 773,35		
ZL33	Změna provedení požárních SDK podhledů v 2.NP		-58 937,28	-58 937,28	58 937,28			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 937,28	-58 937,28	58 937,28		
	CELKEM	577 913,25	-530 167,13	47 746,12	1 108 080,38	796 748,72	-435 206,50	361 542,22	1 231 955,22	383 512,73	0,00	383 512,73	383 512,73	745 054,95	1 615 467,95	1 758 174,70	-965 373,63	792 801,07	2 723 548,33		
	procenta	4,29%	-3,94%	0,35%	8,23%	5,92%	-3,23%	2,69%	9,15%	2,85%	0,00%	2,85%	2,85%	5,53%	12,00%	13,06%	-7,17%	5,89%	20,23%		