

DODATEK č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 21. 4. 2020

(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“))

Smluvní strany

Kupující **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

dále jako „kupující“ a

Prodávající **KASCH - interiér s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 27896
se sídlem Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
IČO 26831724
DIČ CZ 26831724
zastoupený Zbyňkem Klapuchem, jednatelem
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

- Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 21. 4. 2020 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - zastavěný nábytek**“, zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“).
- Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 15.1. původní Smlouvy a v souladu se Směrnici č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek a nutných změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – změny podle Přílohy č. 1.
- Výše celkových dodatečných dodávek činí 89 974,50 Kč bez DPH.

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **89 974,50 Kč bez DPH.**
5. **Kupní smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech:**

Článek 7 Kupní cena zboží, odst. 1 se mění následovně:

Článek 7 Kupní cena

Odst. 1 – dle výše uvedených změn nově zní:

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH 7 751 571,50

(sedm milionů sedm set padesát jedna tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých a padesát haléřů)

DPH v Kč samostatně 1 627 830,02

(jeden milion šest set dvacet sedm tisíc osm set třicet korun českých a dva haléře)

Celková cena v Kč včetně DPH 9 379 401,52

(devět milionů tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta jedna korun českých a padesát dva haléřů).

Ostatní odstavce čl. 7 - beze změn.

6. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, kupující obdrží čtyři výtisky a prodávající obdrží jeden.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí kupující. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha:

Příloha č. 1 – rozpočet a Tabulka změny závazků

Za objednatele

V Hradci Králové dne



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Za zhotovitele

V Ostravě dne



Zbyněk Klapuch

jednatel

Příloha č. 1 dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 21.04.2020

rozpočet a Tabulka změny závazků

Dodavatel: KASCH - interier s.r.o. - zastoupena Zbyňkem Klapuchem - jednatel společnosti
Sídlo: J. Samala 318/10, 725 25, Ostrava - Polanka nad Odrou
IČO: 26831724
DIC: CZ26831724
Bank. spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Kontaktní osoba : Perdula Dan
Mobil: ██████████
Fax: ██████████
E-mail: ██████████
www: www.kasch.cz
Datum: 18.8.2020
Platnost nabídky: 14 dnů
Termín dodání: Do 4 týdnů od závazné objednávky
Záruční doba: 2 roky
Platba / splatnost: fakturou / 14 pracovních dní

Odběratel: Královohradecký kraj
Firma: Krajský úřad Královohradeckého kraje
IČO: 70889546
Adresa: Pivovarské náměstí 1245 , 500 03 , Hradec Králové

Kontaktní osoba: František Mrázek DiS
Mobil:
E-mail:

AKCE: Oblastní nemocnice Náchod - zalíštování pracovních linek										
Položka	Popis položky	MJ	Počet	Cena /MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH	Cena DPH	Cena s DPH		
1	Hliníková lišta - 25x25 mm eloxovaná	hliníkový profil - přírodní elox , vč instalace , pro zalíštování spáry mezi horními skříňkami pracovních linek a stropem	bm	285	315,70 Kč	89 974,50 Kč	21%	18 894,65 Kč	108 869,15 Kč	
2										
3		v ceně je započáno - režijní hodinová sazba , diety , cestovné a ubytování								
4										
5										
cena za dílo bez DPH					89 974,50 Kč					
DPH							18 894,65 Kč			
cena za dílo včetně DPH							108 869,15 Kč			

Razítko a podpis objedávajícího :

Razítko a podpis dodavatele :



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - zastavěný nábytek“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	7 661 597,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 89 974,50 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 89 974,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	89 974,50 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	89 975 Kč \leq 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 10\ %$	1,17 % \leq 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	7 661 597,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	0,00 % \leq 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	7 661 597,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	0,00 % \leq 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		7 661 597,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 89 974,50 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	89 974,50 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	7 661 597,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	7 751 571,50 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	7 751 571,50 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení