

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
program 2.1 – Program obnovy venkova**

**Dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť
č. OLP/2777/2019**

"Modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Cetenov"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

na základě plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje pověřeným řízením resortu
životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

obec Cetenov

se sídlem Hrubý Lesnov 44, 46348 Cetenov

IČ: 00672114

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Klára Nováková, starostka

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 984936329/0800

evidence: -----

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.12.2019 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 - Program obnovy venkova, č. OLP/2777/2019, jejímž předmětem je projekt s názvem: „Modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Cetenov“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu a změna termínu pro předložení vyúčtování projektu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 01. 01. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 09. 2020. "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 01. 01. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 31. 3. 2021."

3. Článek III odst. 7 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.11.2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu nebo rozhodnutí k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti, nejpozději však do 31.12.2020. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 31.12.2020. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20.5.2021. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu nebo rozhodnutí k užívání

