

## Dodatek č. 10 smlouvy o dílo

uzavřené dne 3. 8. 2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olšany nad Moravou

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, referentka Pobočky Šumperk
<b>Adresa:</b>	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	sumperk.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	"ORIS" spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelkou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelka
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffaisen BANK-Olomouc

<b>Číslo účtu:</b>	1025500073/5500
<b>IČO:</b>	42767661
<b>DIČ:</b>	CZ42767661
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

## **ČI. I.**

### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** následující dílčí části:

- **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – původní termín plnění 30.09.2020 se mění na 31.10.2020**

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

### **Odůvodnění :**

K posunutí termínu dochází z důvodu prodlení při zápisu GP na rozdělení pozemku, bez kterého nelze pokračovat v dalších pracích v rámci komplexních pozemkových úprav. Prodlení bylo zaviněno nečinností dotčených orgánů v důsledku předchozího nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR a ministerstvem zdravotnictví v důsledku pandemie nového typu koronaviru.

## **ČI. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 986-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 9/2016, uzavřená dne 3. 8. 2016, ve znění Dodatku č. 1 až č. 9 nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 22.09.2020

V Olomouci dne 22.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

---

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

**Příloha**

Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 10 smlouvy o dílo - KoPÚ Olšany nad Moravou**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	221	700	154 700	31.3. 2018
3.1.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	252	2 200	554 400	31.3. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	2 200	22 000	31.3. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	17	1 500	25 500	31. 1. 2020
3.1.2.a	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu	100 bm	9	3 900	35 100	31. 7. 2019
3.1.2.b	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu II	100 bm	1	3 900	3 900	31. 3. 2020
3.1.3.	Rozbor současného stavu - aktualizace	ha	240	350	84 000	31.3. 2018
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	204	300	61 200	31. 8. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>940 800</b>	<b>31. 3. 2020</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	204	900	183 600	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	700	49 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	700	6 300	
3.2.1.a	Dílčí aktualizace plánu společných zařízení - po změně obvodu	ha	35	900	31 500	30.10.2019
3.2.1.1.a	Výškopisné zaměření území pro propojení polních cest VC16 a VC15	ha	1	800	800	30.10.2019
3.2.1.2.a	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace propojení polních cest VC16 a VC15 pro stanovení plochy záboru půdy stavbou	100 bm	3	700	2 100	30.10.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	204	700	142 800	<b>31.10.2020</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>450 100</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	204	350	71 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>71 400</b>	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	600	180 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					180 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč	940 800
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	450 100
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	71 400
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 642 300</b>
DPH 21% v Kč	344 883
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 987 183</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**JUDr. Roman Brnčal LL.M.**

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
**Ing. Lenka Sedláková**

jednatelka