

Smluvní strany se dohodly, že odstavec 6.1. článku 6. **Cena za dílo** se zcela vypouští a nahrazuje se takto:

6. Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

Vícepráce dle Dodatku č. 1	544 229,72 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-33 205,68 Kč bez DPH
Celková cena původní dle SoD	5 000 000,00 Kč bez DPH
Celková cena včetně Dodatku č. 1	5 511 024,04 Kč bez DPH
DPH – sazba 21 %	1 157 315,05 Kč
Celková cena díla	6 668 339,09 Kč s DPH

Tento dodatek č. 1 smlouvy vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 smlouvy vstupuje v účinnost dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.

Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku č.1 smlouvy souhlasí, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že tak nebylo učiněno v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na zasedání Rady města Litovel dne 17.09.2020

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet VCP a MNP stavby

V Litovli dne 18.09.2020
Objednatel:

V Olomouci dne 2020
Zhotovitel:

.....
Viktor Kohout
starosta města

.....
Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál
Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Olomouc
Na základě plné moci