

## DOHODA STRAN O ZMĚNĚ SMLOVY O DÍLO Č. 2020/001754

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**  
adresa: alej Svobody 60, Plzeň, 323 00  
IČO: 000 75 370  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 4841830277/0100  
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou  
datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **HANSTAV s.r.o.**  
sídlo: K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň  
IČO: 039 44 026  
DIČ: CZ 03944026  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxx  
jednající: xxxxxxxxxx  
datová schránka (ID): ijpxax

(dále jen „zhotovitel“)

### 2. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 30. 3. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/001754 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést stavební úpravy související s rekonstrukcí a modernizací stávající kuchyně v objektu 7. mateřské školy Plzeň, Kralovická 35, včetně umístění nového odlučovače tuků a dodávky nové gastronomické technologie, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.

Dne 10. 6. 2020 byl na základě článku 16. 3. smlouvy a v souladu s ust. § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu, neboť se touto změnou uplatňuje vyhrazená změna závazku sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem Dodatku č. 1 bylo provedení

rekonstrukce sociálních zařízení personálu v jednotlivých pavilonech mateřské školy včetně hospodářského pavilonu.

- 2.2. Předmětem změny závazku dle této dohody jsou změny rozsahu díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu této dohody:

Cena méněprací celkem (změnový list č. 1):	134 601,93 Kč bez DPH
Cena víceprací celkem (změnový list č. 1):	105 141,50 Kč bez DPH

- 2.3. Uzavřením této dohody se v souladu se změnovým listem č. 1 mění ustanovení čl. 5 smlouvy takto:

**2.4.1. Text v odstavci 5. 1. smlouvy ve znění:**

*„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:*

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>5 750 951,88 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 207 699,89 Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>6 958 651,77 Kč</b>

*Cena za část díla: Stavební úpravy kuchyně 7. MŠ Plzeň, Kralovická 35, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení (předmět původního zadávacího řízení).*

<b>Cena za část díla celkem bez DPH</b>	<b>4 554 939,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>956 537,00 Kč</b>
<b>Cena za část díla celkem včetně DPH</b>	<b>5 511 476,00 Kč</b>

*(slovy: pět milionu pět set jedenáct tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých)*

*Cena za část díla: Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonech A, B, C a HP, 7. MŠ, Kralovická 35, Plzeň (předmět jednacního řízení bez uveřejnění)*

<b>Cena za část díla celkem bez DPH</b>	<b>1 196 012,88 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>251 162,70 Kč</b>
<b>Cena za část díla celkem včetně DPH</b>	<b>1 447 175,58 Kč</b>

*(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet sedm tisíc sto sedmdesát pět korun českých padesát osm haléřů)“*

**se nahrazuje textem ve znění:**

*„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:*

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>5 721 491,45 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 201 513,20 Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>6 923 004,65 Kč</b>

*Cena za část díla: Stavební úpravy kuchyně 7. MŠ Plzeň, Kralovická 35, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení (předmět původního zadávacího řízení).*

<b>Cena za část díla celkem bez DPH</b>	<b>4 525 478,57 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>950 350,53 Kč</b>
<b>Cena za část díla celkem včetně DPH</b>	<b>5 475 829,10 Kč</b>

*(slovy: pět milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc osm set dvacet devět korun českých deset haléřů)*

*Cena za část díla: Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonech A, B, C a HP, 7. MŠ, Kralovická 35, Plzeň (předmět jednacího řízení bez uveřejnění)*

<b>Cena za část díla celkem bez DPH</b>	<b>1 196 012,88 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>251 162,70 Kč</b>
<b>Cena za část díla celkem včetně DPH</b>	<b>1 447 175,58 Kč</b>

*(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet sedm tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých padesát osm haléřů)*

- 2.4. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově ujednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 6 923 004,65 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **3.**

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tato dohoda o změně smlouvy je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.

- 3.4. Dohoda o změně smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením RMO Plzeň 1 č. 217 ze dne 16. 9. 2020.
- 3.6. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si dohodu o změně smlouvy před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: - změnový list č. 1

V Plzni dne 21. 9. 2020

V Plzni dne 22. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXX

**Ing. Helena Řežábová,**  
**starostka MO Plzeň 1**

XXXXXXXXXXXXX

**XXXXXXXXXXXXX,**  
**jednatel HANSTAV s.r.o.**