

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Stavební úpravy kuchyně 7. MŠ Plzeň, Kralovická 35, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení			
Objekt:				
Objednatel:	statutární město Plzeň, zastoupené MO Plzeň 1			
Zhotovitel:	HANSTAV s.r.o.			
TDI:	Ing. Petr Aubrecht			
Projektant:	Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.			
Popis změny:				
Neosazeny nové poklapy v místnosti č. 013 a 025 - stávající jsou pod podlahovou krytinou v dobrém stavu - méněpráce.				
Svislá izolace proti ztékající vodě byla provedena jen do výše 300 mm nad podlahou. Tato výška je dostačující - méněpráce.				
Izolace podlah folií dle PD nebyla provedena, podlaha byla izolována těsnící stěrkou -méněpráce.				
V místnosti č. 006 - strojovna VZT nebyla provedena úprava stávající podlahy litou stěrkou - méněpráce.				
V místnosti č. 006 - strojovna VZT byla provedena úprava stávající podlahy položením keramické protisklzné dlažby - vícepráce.				
Stávající vnitřní dřevěné dveře byly oproti uvedenému rozměru v PD v jiném atypickém rozměru, příplatek za výrobu atypu - vícepráce.				
Byla provedena změna trasy potrubí ústředního vytápění vzhledem k napojení nové vzduchotechnické jednotky - vícepráce.				
Proveden nerezový sokl u stávající i nové gastrotechnologie z důvodů umístění technologie mimo předpokládaný zděný sokl - vícepráce.				
Vnitřní dveře v místnostech bylo nutno	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla		x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis		
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD				
dokumentace skut.provedení			x	
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dohodu stran bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-29 460,43 Kč	-0,51%	
	Výše DPH sazba: 21%	-6 186,69 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-35 647,12 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	5 750 951,88 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	5 721 491,45 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH	6 923 004,65 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-134 601,93 Kč	-2,34%	
	Vícepráce celkem bez DPH	105 141,50 Kč	1,83%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 2	239 743,43 Kč	4,17%	
termíny	Termín realizace změny:	06-08/2020		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	02.09.2020		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	02.09.2020		
	TDI:	02.09.2020		
	Projektant:	02.09.2020		
	Objednatel (statutární zástupce):	02.09.2020		
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1			