

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ÚzP v Novém Jičíně – stavební úpravy budovy č. p. 2027 - II

ev. č. objednatele 19/7700/0376

ev. č. zhotovitele 19079/SOD

uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení o veřejné zakázce s názvem „ÚzP v Novém Jičíně stavební úpravy budovy č. p. 2027 - II“, zakázkové číslo: 31/2019, v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

ev. č. Dodatku č. 1 objednatele: 19/7700/0376/01

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený:  ředitelkou Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, PSČ 387 01 Strakonice

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.
se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5248
zastoupený:  jednatelem
IČO: 476 71 416
DIČ: CZ47671416
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

společně též „**smluvní strany**“

Článek 1. **Preambule**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 2. 2020 Smlouvu o dílo „ÚzP v Novém Jičíně – stavební úpravy budovy č. p. 2027 - II“, ev. č. objednatele 19/7700/0376, ev. č. zhotovitele 19076/SOD, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav na administrativní budově Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – Územní

pracoviště v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha 2027/47, 741 01 Nový Jičín včetně úpravy infrastruktury systémů technické ochrany (dále jen „STO“), dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPPS“) uvedené v Příloze č. 3a, č. 3b a č. 4 smlouvy, za dodržení podmínek pro provedení stavby uvedených ve stavebních povoleních – stavební povolení na stavbu (budova) uvedené v Příloze č. 5 smlouvy a ve stavebním povolení - rozhodnutí o umístění stavby (garáž) uvedené v Příloze č. 6 smlouvy, v souladu s podmínkami uvedenými v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr v Příloze č. 1 a č. 2 smlouvy (dále jen „smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zněním ustanovení čl. XV. odst. 5. smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 až 4 tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na změně předmětu díla o dodatečné práce a dodávky (vícepráce) a práce nerealizované (méněpráce) specifikované ve Změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7, které tvoří Přílohy č. 1 až 7 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohami č. 7 - 13 smlouvy. V důsledku této změny se cena díla sníží celkem o 6 192,13 Kč bez DPH.

Článek 2. **Předmět smlouvy a místo plnění**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:
Článek I. „Předmět smlouvy a místo plnění“ se nově doplňuje o odstavec č. 3, v tomto znění:

3. Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech, které tvoří Přílohu č. 7-13 smlouvy.

Článek 3. **Cena a platební podmínky**

- 3.1 Článek III. „Cena a platební podmínky“ pro změnu sjednané ceny se znění článku III. odstavce 1. ruší a nově zní takto:

1 Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a provedení dodatečných prací a méněprací Dodatkem č. 1 a činí:

Cena bez DPH: 26 881 797,87 Kč (slovy: dvacet šest milionů osm set osmdesát jedna tisíc sedm set devadesát sedm korun českých osmdesát sedm haléřů)

DPH ve výši 21 %: 5 645 177,55 Kč (slovy: pět milionů šest set čtyřicet pět tisíc sto sedmdesát sedm korun českých padesát pět haléřů)

Cena včetně DPH: 32 526 975,42 Kč (slovy: třicet dva milionů pět set dvacet šest tisíc devět set sedmdesát pět korun českých čtyřicet dva haléřů.)

Článek 4. **Seznam příloh**

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že Přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 tohoto Dodatku č. 1 se stávají nedílnou součástí smlouvy, jako její Příloha č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 a Příloha č. 13 a zároveň se dohodly na této změně smlouvy:
- 4.2 Článek XV. „Závěrečná ustanovení“ smlouvy se doplňuje v odst. 10 – soupis příloh o uvedení Příloh č. 7 – č. 13 a bude nově v tomto znění:

Příloha č. 1 – Budova - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Příloha č. 2 - Garáž – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Příloha č. 3 - Budova – Projektová dokumentace k provádění stavby:

Příloha č. 3a - Budova - Projektová dokumentace pro provádění stavby

*Příloha č. 3b - Budova - Projektová dokumentace pro provádění stavby –
STO*

Příloha č. 4 – Garáž - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 5 - Budova - Stavební povolení

Příloha č. 6 - Garáž - Stavební povolení – rozhodnutí o umístění stavby

Příloha č. 7 - Změnový list č. 1

Příloha č. 8 - Změnový list č. 2

Příloha č. 9 - Změnový list č. 3

Příloha č. 10 - Změnový list č. 4

Příloha č. 11 - Změnový list č. 5

Příloha č. 12 - Změnový list č. 6

Příloha č. 13 - Změnový list č. 7

Článek 5. **Ostatní ujednání**

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 5.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 5.4 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy, a to:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1*
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2*
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 3*
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 4*

Příloha č. 5 – Změnový list č. 5
Příloha č. 6 – Změnový list č. 6
Příloha č. 7 – Změnový list č. 7

V Praze dne 22. 9. 2020

Za objednatele:



ředitelka Sekce ekonomiky

V Novém Jičíně dne 22. 9. 2020

Za zhotovitele:



jednatel