

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Zajištění zabezpečení dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti – studie proveditelnosti

Smluvní strany



Objednatel

Název: **Středočeský kraj**
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
Zastoupený: Ing. Milošem Peterou,
náměstkem hejtmanky pro oblast životního prostředí a
zemědělství

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: **Společnost VRV + SHDP + D-PLUS**
Vedoucí Společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Janem Plechatým, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Společník č. 1: Sweco Hydroprojekt a.s. (SHDP)
Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
IČO: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
Zastoupený: Ing. Vladimírem Mikule, místopředsedou představenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326.

Společník č. 2: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. (D-PLUS)
Sídlo: Sokolovská 16/45a, 186 00 Praha 8
IČO: 267 60 312
DIČ: CZ26760312
Zastoupený: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8111.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

I. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě *Článku 4 - Termín provedení díla Smlouvy*, který bude nově znít takto:

„Článek 4 Termín provedení díla

1. *Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy, která nastává uveřejněním Smlouvy v registru smluv.*

2. *Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat Objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy v následujících dílčích termínech (počtu měsíců) od účinnosti Smlouvy:*

• ZAJIŠTĚNÍ A ANALÝZA PODKLADŮ	do 10 měsíců
• STANOVENÍ SCENÁŘŮ VÝVOJE POTŘEBY VODY	do 10 měsíců
• STANOVENÍ SCENÁŘŮ VYUŽITELNÝCH ZDROJŮ VODY	do 10 měsíců
• SCÉNÁŘE BILANCE POTŘEBY VODY A ZDROJŮ	do 10 měsíců
• NÁVRH ROZŠÍŘENÍ VSSČ NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE	do 14 měsíců
• STANOVENÍ NÁKLADŮ NA OPATŘENÍ	do 14 měsíců
• MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ	do 20 měsíců
• ČASOVÝ HARMONOGRAM, PRIORITY	do 20 měsíců
• PROCES PROJEDNÁVÁNÍ, PUBLICITA, VEŘEJNOST	do 20 měsíců“

II. Důvodem prodloužení dílčích termínů plnění je vyhlášení nouzového stavu na území ČR z důvodu pandemie způsobené novým koronavirem, kdy z důvodu omezeného provozu úřadů zhotovitel obdržel potřebné podklady v pozdějším termínu a rovněž došlo k omezení jednání se zástupci měst a obcí. Jedná se zejména o podklady, kterými jsou údaje o výhledovém počtu obyvatel a informace o zdrojích vody (typ zdroje, vydatnost, potenciální ohrožení apod.). Neprobíhala osobní jednání (plánované setkávání se starosty obcí a s provozovateli vodohospodářské infrastruktury) a byl zrušen stanovený termín 1. výrobního výboru. Byla získávána pouze data z veřejně dostupných podkladů a to v různé kvalitě rozsahu a přesnosti. Potřeba úpravy termínů plnění je nezbytná pro naplnění účelu veřejné zakázky, změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, úprava termínů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na konečné odevzdání díla a cena plnění zůstává nezměněna.

III. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

IV. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

VI. K podpisu tohoto dodatku smlouvy za Objednatele byl pověřen Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství usnesením Rady Středočeského kraje č. 014-60/2020/RK ze dne ze dne 17.8.2020

VII. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 023-02/2020/RK ze dne 13. 1. 2020 a č. 014-60/2020/RK ze dne ze dne 17.8.2020 a v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.

VIII. Změna smlouvy sjednaná tímto dodatkem nepředstavuje vznik podstatné změny závazku dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., jelikož potřeba změny byla vyvolána okolnostmi, které veřejný zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V Praze dne
Za Objednatele

Ing. Miloš
Petera

Digitálně podepsal Ing. Miloš Petera
Datum: 2020.09.23 07:19:45 +02'00'

Ing. Miloš Petera

Náměstek hejtmanky pro oblast
Životního prostředí a zemědělství
Středočeský kraj

V Praze dne
Za Zhotovitele

Ing. Jiří Valdhans

Digitálně podepsal Ing. Jiří Valdhans
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ.47116981,
o=Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., ou=10071,
ou=Ing. Jiří Valdhans, sn=Valdhans, givenName=Jiri,
serialNumber=P379766
Datum: 2020.08.27 14:00:23 +02'00'

Ing. Jiří Valdhans

člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Jan Plechatý

Digitálně podepsal Ing. Jan Plechatý
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ.47116981,
o=Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s., ou=100, ou=10612, ou=Ing. Jan Plechatý, sn=Plechatý, givenName=Jan,
serialNumber=0712200, title=člen představenstva společnosti
Datum: 2020.08.20 08:29:57 +02'00'

Ing. Jan Plechatý

předseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing.
Nikola
Gorelová
Digitálně podepsal
Ing. Nikola
Gorelová
Datum: 2020.08.31
13:26:24 +02'00'

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing.
Vladimír
Mikule
Digitálně podepsal
Ing. Vladimír
Mikule
Datum: 2020.08.31
13:30:36 +02'00'

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Ing.
Karel
Janoch
Digitálně
podepsal Ing.
Karel Janoch
Datum:
2020.08.31
14:54:36 +02'00'

