

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dodávce a instalaci technologického zařízení, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 25.08.2020 (dále jen „**Smlouva**“) pod č. smlouvy objednatele S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

IČO: 67981801

DIČ: CZ67981801

se sídlem: Praha, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
PSČ 110 00

zastoupený: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

osoby jednající ve věcech
technických a realizačních:

vedoucí oddělení správy evropských
agend (OSE)

bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Sdružení „VARS-ELVAC“

se sídlem: Brno, Žabovřesky, Kroftova 3167/80c, PSČ 616 00

zastoupený: předsedou představenstva
VARS BRNO a.s.

členem představenstva
VARS BRNO a.s.

osoby jednající ve věcech

technických a realizačních:

vedoucí oddělení GIS

bankovní spojení (číslo účtu):

Tvořené z:

Účastník č.1

VARS BRNO a.s.

IČO: 63481901

DIČ: CZ63481901

se sídlem: Brno, Žabovřesky, Kroftova 3167/80c, PSČ 616 00

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 1743

zastoupený: předsedou představenstva
členem představenstva

Účastník č. 2

ELVAC a.s.

IČO: 25833812

DIČ: CZ25833812

se sídlem: Ostrava, Hasičská 930/53, PSČ 700 30

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 2179

zastoupený: [REDACTED] místopředsedou
představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

II. PREAMBULE

1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli Smlouvu, na jejímž základě je Zhotovitel v souladu s přílohou č. 6 Smlouvy povinen dodat Objednateli mj. následující položky:
 - 1.1. položka č. 3 kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS do dokovací stanice v počtu 9 kusů;
 - 1.2. položka č. 4 kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS do dokovací stanice v počtu 1 kus;
 - 1.3. položka č. 5 kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS pevná v počtu 9 kusů;
 - 1.4. položka č. 6 kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS pevná v počtu 1 kus
(dále společně jen „**kompaktní zobrazovací jednotky**“).
2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na plavidla Objednatele budou umístěny kompaktní zobrazovací jednotky zahrnující dokovací stanici, která bude umožňovat připojení konektory k externí WiFi anténě a 4G anténě. Součástí dodávky nejsou externí antény.
3. Smluvní strany zároveň prohlašují, že změna provedená tímto Dodatkem č. 1 je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

4. Smluvní strany se v souladu s čl. XLIV. odst. 1 Smlouvy dohodly, že dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1:
 - 1.1. upravují stávající znění čl. V. odst. 1 Smlouvy v části specifikující dodávku kompaktního zařízení v počtu 18 ks pevného kontraktu a 2 ks měřeného kontraktu tak, že stávající znění požadavku „*Možnost bezdrátového připojení pro účely administrace zařízení*“ se nahrazuje následujícím zněním: „*Možnost bezdrátového připojení pro účely administrace zařízení s použitím externí antény*“; Smluvní strany se dohodly, že externí anténa není součástí dodávky;

- 1.2. nahrazují stávající znění čl. XI. odst. 1 Smlouvy následujícím zněním:
*„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:
 cena bez DPH: 3 778 612 Kč
 (slovy: třimiliony sedmset sedmdesát osm tisíc šest set dva a dva set korun českých)
 sazba DPH: 21%
 DPH: 793 508,52 Kč
 (slovy: sedm set devadesát tři tisíc pět set osm korun českých padesát dva haléřů)
 Celková cena DÍLA včetně DPH: 4 572 120,52 Kč
 (slovy: čtyřmiliony pět set sedm set dvacet tisíc sto dvacet korun českých padesát dva haléřů).“*

- 1.3. nahrazují stávající znění přílohy č. 6 Smlouvy co do položek č. 3, 4, 5 a 6 následujícím zněním:

Položka č.	Popis položky	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celková	měřená položka
3	(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS do dokovací stanice	kpt	9			
4	(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS do dokovací stanice	kpt	1			ANO
5	(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS pevná	kpt	9			
6	(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS pevná	kpt	1			ANO
				SUMA		

- 1.4. nahrazují stávající znění přílohy č. 7 Smlouvy co do položek č. 3, 4, 5 a 6 následujícím zněním:

Položka č.	Popis položky	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celková	dodávka plnění (čas od platnosti smlouvy)	termín fakturace
3	(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS do dokovací stanice	kpt	9			do 90 dnů	do 14 dní po akceptaci a převzetí položky č. 3
4	(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS do dokovací stanice	kpt	1			do 90 dnů	do 14 dní po akceptaci a převzetí položky č. 4
5	(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS pevná	kpt	9			do 90 dnů	do 14 dní po akceptaci a převzetí položky č. 5
6	(c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS pevná	kpt	1			do 90 dnů	do 14 dní po akceptaci a převzetí položky č. 6

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě, vyjma výše uvedených změn zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží Objednatel dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel do deseti (10) dnů ode dne jeho uzavření a o uveřejnění Zhotovitele neprodleně uvědomí. V případě nesplnění této smluvní povinnosti je oprávněna uveřejnit tento Dodatek č. 1 druhá Smluvní strana.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1, který je obsažen v příloze.

V Praze dne _____

V Brně dne _____

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Objednatel

VARs BRNO a.s.

████████████████████
předseda představenstva

Zhotovitel

V Brně dne _____

VARs BRNO a.s.

████████████████████
člen představenstva

Zhotovitel

Změnový list č.1

Název a evidenční číslo Akce: Vybavení služebních plavidel systémem AIS pro služby RIS – 500 551 0037

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dodávka a montáž kompaktního zařízení AIS na služební plavidla

Číslo SO/PS /
číslo Změny
SO/PS: SO 01/1

Pořadové
číslo ZBV: 1

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Akce uzavřené dne 25.08.2020 (dále jen Smlouva):
S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Sdružení „VARS-ELVAC“ se sídlem na adrese Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Změna položek 3, 4, 5, 6, kdy (c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS do dokovací stanice, resp. pevná má díky rozšířené funkcionalitě dokovací stanice o konektory k externí wifi anténě a 4G anténě původní jednotkovou cenu 71 321,50 Kč zvýšenu na 74 561,50 Kč. Toto navýšení jednotkově o 3 240,- Kč představuje při 20 ks zadaných jednotek částku 64 800,- Kč

Celkem : **64 800,00 Kč**

Paré
č.

1 Příjemce

Objednatel (v
elektronické
verzi Intranet
ŘVC ČR)

2 Zhotovitel

3

4

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Předmětem změny je dodatečný požadavek Objednatele na dodávku dokovací stanice s konektory k připojení externí wifi antény a 4G antény. Dodávka externích antén není předmětem řešení. V původním zadání byl uveden požadavek na „Možnost bezdrátového připojení pro účely administrace zařízení“, avšak nikoliv s použitím externí antény. Požadavek smlouvy dosavadní zařízení splňuje tím, že má integrován wifi, Bluetooth i 4G modul. Připojení k externímu zařízení na palubě (např. osobní hot-spot) možné je, avšak při praktické zkoušce se ukázalo, že u zařízení v dokovací stanici bude příjem wifi na interní anténu v podmínkách lodní kajuty omezený a nabídnuté zařízení dle smlouvy samo o sobě připojení na externí anténu neobsahuje. Obdobně se pravděpodobně bude chovat i 4G.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	64.800,00 Kč	64.800,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

Změna představuje reakci na provedení praktických testů zařízení v terénu, kdy se ukázalo, že dostupnost připojení zařízení na internet je bez externí antény jen velmi obtížná. Jedná se o dílčí a minoritní funkcionalitu, proto její přesné otestování před zadávacím řízením nebylo možné. Zadavatel se věnoval přesné specifikaci ostatních klíčových funkcionalit pro funkčnost AIS a Inland ECDIS, které nejsou na připojení bezprostředně závislé. Potřeba zajištění flexibility možností využívání WiFi nebo 4G vyplynula i z návazných konzultací s provozovateli služebních plavidel, kdy před zahájením zadávacího řízení nebyla dostupnost připojení na internet na palubě plavidla jednoznačně zřejmá.

b) nemění celkovou povahu zakázky

Změna nemění celkovou povahu zakázky, protože tato funkce představuje jen velmi dílčí funkcionalitu, neovlivňující klíčové procesy cílového používání zařízení. Rozšířením o tuto funkci nemohlo dojít ke změně portfolia možných dodavatelů zařízení, neboť tato funkce není u zařízení uvedeného charakteru běžně nabízena a jedná se o dodatečnou komponentu. Druhá obdržená nabídka v zadávacím řízení byla na zařízení, které rovněž nemá konektory pro externí anténu, a proto tato změna nijak neovlivňuje výsledek zadávacího řízení.

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

původní cena závazku: 3 713 812,00 Kč

cena „Změnový list č.1“: 64.800,00 Kč, tj. 1,74 % z původní ceny závazku

Součet cen změn dle bodu D: 64.800,00 Kč, tj. 1,74% z původní ceny závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:**

Garant smlouvy objednatele				Jméno	datum	Podpis
_____				_____		_____
číslo smlouvy : S/ŘVC/012/OSE/SoD/2020	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>				
<i>týká se bodu :</i>	78 408,00 Kč vč. DPH	9/2020				
Objednatel	Jméno	datum	Podpis			

vedoucí oddělení garanta smlouvy:	Jméno	datum	Podpis			

příkazce operace:	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis			

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Jméno	datum	Podpis			

Statutární orgán – ředitel	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis			

						Číslo paré: