

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na „**Stavební úpravy provozního objektu Horské služby č.p. 277 – Bedřichov u Jablonce nad Nisou**“ uzavřené dne 7.4.2020 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260
zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Tel: 272 658 553

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: Ing. Ondřej Kasper, tel.: 731 601 607, e-mail: ondrej.kasper@luftiga.cz
(dále jen objednatel)
na straně jedné

a

TM COMPLET s.r.o.

se sídlem: Praha 5, Mrázovka 1098/9, PSČ 15000
zastoupena: Milanem Volným
IČ: 24120618 DIČ: CZ24120618
tel.+420 777 251 799, e-mail: milan.volny@volny.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú. 107-7613600297/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. C149451
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Tomáš Keltner
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby č.p. 277 – Bedřichov u Jablonce nad Nisou čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.

Preamble

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu předmětu díla.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku jsou Změnové listy č. 6–7.

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnových listech 6–7.

Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedených změnových listech:

1) Změnový list č. 6 (vydaný dne 30.5.2020)

Rekonstrukce omítek 1PP a 1NP, betonáž věnce na garáží zimní techniky 1.10; demolice a betonáž stropu 1NP;

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla, po započtu snížení ceny díla, o 606 220,-Kč bez DPH.

2) Změnový list č. 7 (vydaný dne 5.7.2020)

Bourání skalního podloží v garáži 0.11 a 0.07

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 369 222,- Kč bez DPH.

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy:	12 809 699,- Kč bez DPH
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnových listů č. 1-5:	808 738,- Kč bez DPH
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnových listů č. 6-7:	975 442,-Kč bez DPH
Celková cena díla:	14 593 879,- Kč bez DPH
	3 064 714,59 Kč DPH 21%
	17 658 593,59 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 6

Příloha č. 2 - Změnový list č. 7

V Praze dne 8.7.2020

V Bedřichově dne 8.7.2020

.....
Horská služba ČR, o.p.s.
objednatel

.....
TM COMPLET s.r.o.
zhotovitel