

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0228006700

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
SDI/2423-841/TC/24/20/02

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0228006700

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,
IČO: 608 38 744,
DIČ: CZ60838744,
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
číslo účtu (CZK): 1100029040/5500,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 11. 2. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce křížení TWYs AxBxDxG“, ev. č. Objednatele 0228006700 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** došlo ke změnám díla týkajících se zaměření vozovky bezprašného pásu, tloušťky maltového lože pro osazení poklopů, bouracích prací, infiltračního postřiku, geomříží pro vyztužení, vyplnění přípojek popílkocementem a kabelových šachet,
- (C)** Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:
- „1.4.1 zhotovení stavby "Rekonstrukce křížení TWYs AxBxDxG" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované společností AGA – Letiště, s.r.o., se sídlem Hostivice, Jenečská 885, PSČ 25301, IČO: 463 57 653, v 7/2019, schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:*
- *Pokynu k provedení změny č. 1 (včetně souvisejícího rozpočtu), který tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy;*
 - *Situaci stavebních úprav, která tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy, (dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatel.“*
- 1.2** Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:
- „2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 17. 2. 2020 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 3. 6. 2020.“*
- 1.3** Ustanovení čl. 2.5 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:
- „2.5 Čistopis Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 19. 6. 2020, a to v počtu vyhotovení a ve formě uvedené v čl. 1.4 Smlouvy.“*
- 1.4** Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:
- „4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 139 939 612,24 Kč (slovy: jedno sto třicet devět milionů devět set třicet devět tisíc šest set dvanáct korun českých a dvacet čtyři haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“*
- 1.5** Ustanovení čl. 7.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:
- „7.2 Záruční doba na Dílo se sjednává (i) na stavební část v délce 60 (šedesát) měsíců, (ii) na kabelové šachty vyznačené v Příloze č. 6 této Smlouvy v délce 96 měsíců, (iii) na technologie v délce stanovené výrobcem příslušné technologie, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, (iv) na ostatní části Díla v délce uvedené v záručním listu příslušné části Díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců.“*
- 1.6** S ohledem na změny rozsahu a Ceny Díla a Harmonogramu prací, jak jsou popsány výše, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku - Pokyn k provedení změny č. 1 (včetně souvisejícího rozpočtu) a Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 2 tohoto Dodatku - Upravený harmonogram prací. S ohledem na změnu záruky za Dílo, jak je popsána výše, se do Smlouvy dále doplňuje Příloha Situace stavebních úprav, která tvoří Přílohu

č. 3 tohoto Dodatku. V souvislosti s výše uvedeným se ustanovení čl. 14.14 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

*„14.14 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je
14.14.1 Příloha č. 1 - Obchodní podmínky;
14.14.2 Příloha č. 2 - Upravený Harmonogram prací;
14.14.3 Příloha č. 3 - Rozpočet Díla;
14.14.4 Příloha č. 4 - Kontaktní údaje;
14.14.5 Příloha č. 5 - Pokyn k provedení změny č. 1;
14.14.6 Příloha č. 6 - Situace stavebních úprav.“*

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny uvedené v Dodatku a jeho přílohách tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zařídit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Dodatku nepovažují za obchodní tajemství.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelům uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.
- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.7.1 Příloha č. 1: Pokyn k provedení změny č. 1 (včetně souvisejícího rozpočtu),

3.7.2 Příloha č. 2: Upravený harmonogram prací,

3.7.3 Příloha č. 3: Situace stavebních úprav.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Tomáš Hajič
Funkce: prokurista
STRABAG a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Černík
Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Renata Hamrská
Funkce: prokurista
STRABAG a.s.