

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 28. 8. 2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### **STAREZ – SPORT, a. s.**

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno  
IČO: 26932211  
DIČ: CZ26932211  
plátce DPH  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174  
bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet  
společnost zastoupená: xxxx  
kontaktní osoby  
objednatele: xxxx  
xxxx  
xxxx

dále jen „**objednatel**“

**a**

### **UTsport s.r.o,**

se sídlem: Nad lávkou 672/5, 160 00, Praha 6 – Vokovice  
IČO: 03760359  
DIČ: CZ03760359  
plátce DPH  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 237361  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3878946359/0800  
zastoupená xxxx  
kontaktní osoba: xxxx  
xxxx  
xxxx

dále jen „**zhotovitel**“

## I.

### I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 28. 8. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je výměně umělého povrchu hlavního hřiště v areálu TCM (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ (výměna branek), které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se rovněž na žádost objednatele dohodly na změně termínu realizace díla, a to s ohledem na konání charitativní akce Domčův sen, která se uskuteční 19.9.2020. Práce v místě plnění proto začnou až v týdnu od 21. 9. 2020.

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:

*„a dodatkem č. 1 této smlouvy“.*

2. Článek III. odst. 1., věta druhá smlouvy (Doba plnění) se mění takto:

*„1. Dílo bude dokončeno do 9. 10. 2020, v případě nepříznivého počasí do 15. 10. 2020.“*

3. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 4 589 737,- Kč bez DPH.“*

4. V ustanovení čl. XIV odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:

*„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1“*

### III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
  - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) s popisem změn

V Brně dne .....

V Praze dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxx

xxxx

STAREZ – SPORT, a. s.

UTsport, s. r. o.

