



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

" PARK ROOSEVELTOVY SADY V KADANI – 1. ETAPA – VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY "

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Město Kadaň**
Sídlo: Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň
IČ: 00261912
Jednající: PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: **PETROM STAVBY a.s.**
Sídlo: Běchovická 701/26, 110 00 Praha
IČ: 26769611
DIČ: CZ 26769611
Jednající: Petr Kasper předseda představenstva
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako "strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "strana")

Obě strany se dohodly, že se smlouva o dílo uzavřená dne mění takto:

II.
Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se snižuje o provedení dodávky a montáže prefabrikovaných železobetonových lávek u těchto stavebních objektů:

objekt SO 01 Obnova původního koryta-položka v rozpočtu stavby č. 28 -4 ks

objekt SO 02 Stabilizace mokřadu-položka v rozpočtu stavby č. 19-4 ks

Součástí dodatku ke smlouvě je i změnový list č. 1.

V.
Cena díla

cena díla se snižuje takto:

odpočet objekt SO 01 Obnova původního koryta-položka v rozpočtu stavby č. 28 -980 000,00 Kč bez DPH

odpočet objekt SO 02 Stabilizace mokřadu-položka v rozpočtu stavby č. 19..... -980 000,00 Kč bez DPH



Celková rekapitulace stavby po snížení ceny díla:

SO	název	cena bez DPH	DPH	cena vč.DPH
			21%	
01	Obnova původního koryta	1 185 455,95 Kč	248 945,75 Kč	1 434 401,70 Kč
02	Stabilizace mokřadu	274 671,56 Kč	57 681,03 Kč	332 352,59 Kč
03	Revitalizace MVN	1 256 602,97 Kč	263 886,62 Kč	1 520 489,59 Kč
04	Stabilizace mokřadní louky	199 423,32 Kč	41 878,90 Kč	241 302,22 Kč
	VON	180 000,00 Kč	37 800,00 Kč	217 800,00 Kč
	celkem způsobilé výdaje	3 096 153,80 Kč	650 192,30 Kč	3 746 346,10 Kč
06	Převodění vody z Kadaňského potoka	686 757,77 Kč	144 219,13 Kč	830 976,90 Kč
	celkem nezpůsobilé výdaje	686 757,77 Kč	144 219,13 Kč	830 976,90 Kč
	základní rozpočtové náklady	3 782 911,57 Kč	794 411,43 Kč	4 577 323,00 Kč