

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Růmy 4050“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel	Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín
Sídlo	: Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín
Zástupce	: Ing. Jiří Charvát
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních	: Ing. Jiří Charvát
ve věcech technických	: Ing. Jiří Charvát,
DIČ	: CZ14450500
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	: 17632661/0100
Telefon	: 577 573 100
E-mail	: spsp@spspzlin.cz
ID DS	: rtxbkc

Zhotovitel	: SYZA s.r.o.
Sídlo	: Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic
Statutární orgán	: Bc. Jiří Čermák, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85466
Osoby oprávněné jednat a) ve věcech smluvních	: Bc. Jiří Čermák, jednatel
b) ve věcech technických	: Bc. Jiří Čermák, jednatel
IČO	: 03567834
DIČ	: CZ03567834
Bankovní ústav	: Waldviertler Sparkasse von 1842
Číslo účtu	: 1500019095/7940
Telefon	: +420 776147368
E-mail	: jiri.cermak@syza.cz
ID DS	: t54sep9

PREAMBULE

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.6.2020 na akci:

„SPŠP – COP Zlín – rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Růmy 4050“

(dále jen „Smlouva“)

- 1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna – rozšíření - předmětu díla, která spočívá v provedení prací a činností, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1 předmětné akce:

Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 3 128 620,36 Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 1 **zvyšuje o více práce ve výši 206 658,40,- Kč** (bez DPH) , tedy Celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle změnového listu č. 1 změni **na částku 3 335 278,76 Kč (bez DPH)**.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 2.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec 2.4. , ve znění:

2.4 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

- 3.1. Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

3 335 278,76 Kč (bez DPH)

700.408,54 Kč DPH 21 %

4 035 687,30 Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřmiliónytřicetpěttisícešestsetosmdesátšedm 30/100 korun českých)

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb
- 4.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve **4** rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **3** stejnopisy a zhotovitel **1** stejnopis.

V Zlíně dne

V Třebenicích dne

.....
Ing. Jiří Charvát
Ředitel školy

.....
Bc. Jiří Čermák
jednatel