



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací: 13426/SOPK/20

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 03402/SOPK/20 ze dne 12. 3. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČO: 629 335 91  
DIČ: neplátce DPH  
Telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**JC Forestgang s.r.o.**

Sídlo: č.p. 74, 687 33 Veletiny  
Zastoupený: Janem Cimalou, jednatelem  
Bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. 2601734463/2010  
IČO: 08755779  
DIČ: CZ708755779  
*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C115285*  
Telefon:  
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci managementového opatření na CHKO Pálava Přírodní rezervace Svatý Kopeček, dílčí zakázka SKO-J z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Část díla 1 opatření SKO-2019-001 (původně V do 31. 5. 2020) se posouvá na VIII-IX (od 28. 8. 2020 do 28. 9. 2020). Část díla 2 opatření SKO-2020-001 (původně VI-VII do 15. 7. 2020) se posouvá od X- XI (do 28. 11. 2020). Část díla 2 opatření SKO-2020-010 se posouvá od XI - XII (do 28. 12. 2020). Ostatní části díla 3, 4 a 5 zůstávají beze změny.

## III.

3.1 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Praze dne 22.9.2020

V Veletinách dne 3.9.2020

Objednatel

Zhotovitel

---

RNDr. František Pelc  
Ředitel AOPK ČR

---

Jan Cimala  
JC Forestgang s.r.o., jednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplánova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov

-1-

SKO-1

část zakázky	č. opatření	typ opatření	plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	Cena za hektar redukované plochy (Kč bez DPH)	Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2019)*	SKO-2019-001	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřez	4,2554	1,617052	odstranění náletu (do 10cm průměru kmene na řezné ploše pařezu), na oca 39% celkové rozlohy opatření	VIII-IX (28.8.2020 - 28.9.2020)	208 725,00	252 557,25	337 519,16	408 368,21
						<b>Celkem č.1</b>			337 519,16	408 368,21
část 2. (rok 2020)	SKO-2020-001	Sečení křovinořezem	4,2554	2,55324	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	X-XI (28.11.2020)	21 175,00	25 621,75	54 064,63	65 418,48
	SKO-2020-010	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	4,2554	2,1277	šetřná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 50% plochy	XI-XII (28.12.2020)	29 040,00	35 138,40	61 788,41	74 783,98
						<b>Celkem č.2</b>			115 853,27	140 182,46
část 3. (rok 2021)	SKO-2021-001	Sečení křovinořezem	4,2554	2,55324	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VII (15.7.2021)	21 175,00	25 621,75	54 064,63	65 418,48
	SKO-2021-010	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	4,2554	1,27662	šetřná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 30% plochy	VIII-IX (15.9.2021)	29 040,00	35 138,40	37 073,04	44 858,38
						<b>Celkem č.3</b>			91 137,67	110 276,86
část 4. (rok 2022)	SKO-2022-001	Sečení křovinořezem	4,2554	2,55324	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VII (15.7.2022)	21 175,00	25 621,75	54 064,63	65 418,48
	SKO-2022-010	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	4,2554	0,83831	šetřná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 15% plochy	VIII-IX (15.9.2022)	29 040,00	35 138,40	18 536,52	22 429,19
						<b>Celkem č.4</b>			72 601,38	87 847,67
část 5. (rok 2023)	SKO-2023-001	Sečení křovinořezem	4,2554	2,55324	sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy ponechat bez zásahu formou roztroušené mozaiky	V-VII (15.7.2023)	21 175,00	25 621,75	54 064,63	65 418,48
	SKO-2023-010	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu	4,2554	0,42554	šetřná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 10% plochy	VIII-IX (15.9.2023)	29 040,00	35 138,40	12 357,65	14 952,79
						<b>Celkem č.5</b>			66 422,54	80 371,27
						<b>Celkem</b>			<b>693 534,27</b>	<b>827 076,47</b>

\* rok 2019 uveden z důvodu návaznosti na předcházející veřejnou zakázku, plnit se bude v roce 2020 dle harmonogramu